

HARMONOGRAM PRÁCE

Instalace vnějšího stínění oken na Katastrálním pracovišti Ostrava ve dnech **20. 7. - 31. 7. 2020**

20. 7.	21. 7.	22. 7.	23. 7.	24. 7.
Kancelář č. 305	Kancelář č. 314	Kancelář č. 316	Kancelář č. 317	Kancelář č. 318
Kancelář č. 305	Kancelář č. 314	Kancelář č. 316	Kancelář č. 317	Kancelář č. 321

27. 7.	28. 7.	29. 7.	30. 7.	31. 7.
Kancelář č. 212	Kancelář č. 214	Kancelář č. 215	Kancelář č. 217	Kancelář č. 218
Kancelář č. 213	Kancelář č. 214	Kancelář č. 216	Kancelář č. 217	Kancelář č. 218

Zodpovědná osoba ve věcech technických a za realizaci instalace: **Marek Konderla, tel.:** [REDACTED]

Montážní technik: **Ivan Snopko, tel.:** [REDACTED]