

Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice

Popis	Cena
ZL_03: Změnový list č. 3	1 107 624
Z_08: Změny rozpočtu 2	495 019
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění	487 278
01: 01.1. Stavební řešení	168 112
H: Oddíly prací HSV	64 117
1: Zemní práce	13 383
21: Úprava podloží a základ.spáry	5 809
5: Komunikace	590
62: Úpravy povrchů vnější	8 344
63: Podlahy a podlahové konstrukce	10 719
96: Bourání konstrukcí	24 168
99: Staveništní přesun hmot	1 105
P: Oddíly prací PSV	90 257
762: Konstrukce tesařské	90 257
S: Přesuny suti a vybouraných hmot	13 738
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	13 738
02: 01.2. Konstrukční řešení	319 165
H: Oddíly prací HSV	223 714
2: Základy a zvláštní zakládání	215 269
63: Podlahy a podlahové konstrukce	3 165
99: Staveništní přesun hmot	5 281
P: Oddíly prací PSV	95 451
762: Konstrukce tesařské	95 451
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	7 741
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ	7 741
H: Oddíly prací HSV	7 221
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 255
4: Vodorovné konstrukce	4 323
99: Staveništní přesun hmot	643
P: Oddíly prací PSV	520
7631: Konstrukce sádkokartonové	520
783: Nátěry	520
Z_09: PSt- komíny, prahy, liapor	199 626
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	199 626
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	199 626
H: Oddíly prací HSV	143 019
3: Svislé a kompletní konstrukce	48 423
63: Podlahy a podlahové konstrukce	22 810
96: Bourání konstrukcí	64 222
99: Staveništní přesun hmot	7 564
S: Přesuny suti a vybouraných hmot	56 608
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	56 608
Z_09.1: PSt - práh 2	209 948
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	209 948
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	209 948
H: Oddíly prací HSV	161 415
2: Základy a zvláštní zakládání	8 443
3: Svislé a kompletní konstrukce	45 025
4: Vodorovné konstrukce	15 641
61: Úpravy povrchů vnitřní	23 338
63: Podlahy a podlahové konstrukce	28 335

94: Lešení a stavební výtahy	15 582
96: Bourání konstrukcí	15 042
99: Staveništní přesun hmot	10 009
P: Oddíly prací PSV	32 595
711: Izolace proti vodě	2 753
713: Izolace tepelné	2 169
762: Konstrukce tesařské	27 673
S: Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 939
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 939
Z_10: PSt- jímka	94 549
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění	94 549
01: 01.1. Stavební řešení	94 549
H: Oddíly prací HSV	94 549
96: Bourání konstrukcí	94 549
Z_11: PSt- část B2	41 264
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	41 264
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	41 264
H: Oddíly prací HSV	- 10 862
1: Zemní práce	- 64 744
96: Bourání konstrukcí	53 882
S: Přesuny sutí a vybouraných hmot	52 126
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	52 126
Z_12: PSt- část C	18 219
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	18 219
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	18 219
H: Oddíly prací HSV	9 381
62: Úpravy povrchů vnější	9 381
P: Oddíly prací PSV	8 838
783: Nátěry	8 838
Z_14: Změna pochozích lávek vč. podkladových vrstev	- 37 311
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	- 37 311
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ	- 37 311
H: Oddíly prací HSV	6 488
4: Vodorovné konstrukce	13 713
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 8 596
99: Staveništní přesun hmot	1 371
P: Oddíly prací PSV	- 43 799
713: Izolace tepelné	- 24 096
762: Konstrukce tesařské	- 19 703
Z_15: Změna statického zajištění	86 309
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění	86 309
02: 01.2. Konstrukční řešení	86 309
H: Oddíly prací HSV	86 309
3: Svislé a kompletní konstrukce	85 524
99: Staveništní přesun hmot	785
Celkem (bez DPH)	1 107 624