



### **Dodatek č. 1 k objednávce č. 4531048685**

**Objednatel:**

Univerzita Palackého v Olomouci  
Křížkovského 8  
771 47 Olomouc  
IČO: 61989592  
Zastoupen: Doc. RNDr. Martin Kubala Ph.D.  
Děkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

**Dodavatel:**

Zdeněk Zajíc – FAMOS-plus  
Harcovská 1474  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
IČO: 02997011  
Zastoupen: Zdeněk Zajíc  
Jednatel společnosti

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2019 objednávku č. 4531048685, která nabyla účinnosti dne 11. 11. 2019 zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a jejímž předmětem byly opravy podlah v objektu 17. listopadu 7 – Pevnost poznání, spočívající v renovaci sálu, opravy podlah u turniketů a oprav podlahových přechodů.

V rámci realizace nebyly dodány některé části kalkulace:

1. Dodávka železného přechodu (plátu) s úskokem 5 x 20 x 1500 mm s povrchovou úpravou - kovářská čemě – 2.700 Kč bez DPH
2. Montáž na dřevěnou podlahu – 800 Kč bez DPH
5. Přízemí - úprava přechodu mezi dřevěnou podlahou a kamennou podlahou - dodávka a montáž železného plátu s povrchovou úpravou kovářskou čemě..šíře 20 cm a délkou 5 bm + 1,2 bm a při tloušce cca 5 mm – 11.160 Kč bez DPH

Celkem jde o snížení fakturované částky o 14.660 Kč bez DPH.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na snížení ceny dohodnuté na základě předmětné objednávky o 14.660 Kč bez DPH.

Celková konečná cena plnění na základě ujednání tohoto dodatku k objednávce činí 183.200 Kč bez DPH, tuto částku již dodavatel fakturoval objednateli.  
DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Olomouci dne 24. 6. 2020.

Doc. RNDr. Martin Kubala Ph.D.  
děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Zdeněk Zajíc  
jednatel společnosti