

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kteřou uzavřely dne 17. 3. 2020 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091  
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Josef Kolář - PRINS  
se sídlem: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov  
IČ: 10637028, DIČ: CZ [REDACTED]  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
Nezapsaná v obchodním rejstříku  
Zastoupena: Ing. Josefem Kolářem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Sanace zámku Lešná uzavřené dne 17. 3. 2020, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (doba plnění):  
Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 31. 8. 2020.

Datum plnění byl posunut z důvodu přípravy navazujícího projektu na opravu splaškové a dešťové kanalizace na zámku.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 8. 6. 2020

.....  
Za objednatele  
Ing. Roman Horský, ředitel

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Josef Kolář