

**Veřejná zakázka: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Teplice, o.z. - projektové práce**

**HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. část	Vstupní podklady																									
2. část	DSP																									
3. část	IČ SŘ																									
4. část	DPS																									

Poznámka:

1. část Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
2. část Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
3. část Inženýrská činnost (stavební povolení)
4. část Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavební prací dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolním položkovým rozpočtem

\*) první týden se počítá ode dne podpisu smlouvy, údaj se neváže kalendářnímu pořadí týdne v roce

