



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
IČ: 00078077
DIČ: není plátcem
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA, a. s.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú. 1518318501/2700

(dále jen „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), dne 28.02.2020 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „dodatek č. 1“), dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „dodatek č. 2“) a dne 15.5.2020 uzavřely Dodatek č. 3 k SoD (dále jen „dodatek č. 3“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 3 - Inženýrské sítě - změna vodovodní přípojky, úprava trasy kanalizace, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s ohledem na uzavřený Změnový list č. 4 – Vnitřní omítky, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

II.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 62 482 627,61 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena ZL 1 bez DPH:	251 677,52 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	181 841,29 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	58 763,84 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	73 504,68 Kč

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí **63 048 414,94 Kč**

(slovy šedesát tři milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých devadesát čtyři haléřů)

DPH 21% **13 240 167,14 Kč**

(slovy třináct milionů dvě stě čtyřicet tisíc sto šedesát sedm korun českých čtrnáct haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **76 288 582,08 Kč**

(slovy sedmdesát šest milionů dvě stě osmdesát osm tisíc pět set osmdesát dva korun českých osm haléřů)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 3 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

IV.

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován elektronicky příložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran.

Přílohy: 1. Změnový list č. 3 - Inženýrské sítě - změna vodovodní přípojky, úprava trasy kanalizace
2. Změnový list č. 4 – Vnitřní omítky

V Plzni

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

člen představenstva