



**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  
č. 113/2019/4/21/1**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost  
vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel** : **Investate Rosice, spol. s r. o.**  
se sídlem : Kalvodova 27a, 602 00 Brno  
zastoupená : Ing. Martinem Hlínkou a Ing. Jiřím Hudečkem, jednatelem  
bankovní spojení : 4276015359/0800  
IČ : 05079624  
DIČ : CZ05079624

**(Dále jen „objednatel“)**

**2. Zhotovitel** : **Moravské zemské muzeum**  
se sídlem : Zelný trh 6, 659 37 Brno  
státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH  
zastoupený : [redacted]  
generálním ředitelem  
zastoupený : [redacted] Archeologický ústav  
věcný garant :  
bankovní spojení : Česká národní banka, [redacted]  
IČ : 00094862  
DIČ : CZ00094862

**(Dále jen „zhotovitel“)**

**A.**

**Účel dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. 4. 2019 Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě nazvané: „Výrobně skladovacího areál – Rosice“ na pozemcích p. č. 1598/3, 1598/16, 1641/3, 1802/6, 1803/2 1803/5 a 1804 v k. ú. Rosice (dále jen Smlouva) s tím, že zhotovitel se zavázal provést za podmínek v této smlouvě uvedených pro objednatele dílo spočívající v provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“), ve dvou etapách a objednatel se zavázal od zhotovitele dílo převzít a uhradit mu sjednanou cenu díla.
2. V souladu se Smlouvou provedl zhotovitel pro objednatele I. etapu ZAV spočívající v provádění dohledu při zemních pracích. S ohledem na skutečnosti že v rámci I. etapy ZAV byly učiněny pozitivní zjištění o existenci archeologických objektů v lokalitě stavby a

vyvstala potřeba realizace i II. etapy ZAV spočívající v provedení vlastního archeologického výzkumu, uzavírají smluvní strany za účelem konkretizace podmínek provádění II. etapy ZAV včetně výše ceny díla, tento dodatek č. 1.

#### B.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 4 písm. b) Smlouvy dohodly takto:
  - 1.1. Předpokládaný rozsah prací na II. etapě ZAV u jednotlivých kategorií zaměstnanců zhotovitele:

VŠ pracovník	80 hod.
Antropolog	0 hod.
SŠ pracovník, asistent/ technik AV	80 hod.
Pracovník AV	200 hod.

- 1.2. Cena prací provedených na II. etapě ZAV:  
celkem do 75 000,- Kč bez DPH.

2. Práce na II. etapě ZAV budou zhotovitelem prováděny dle následujícího harmonogramu:
  - 2.1. práce terénní od 7. 4. 2020
  - 2.2. předání závěrečné zprávy nejpozději do šesti měsíců od ukončení II. etapy ZAV.

#### C.

Ostatní práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### D.

1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je povinen Smlouvu včetně tohoto dodatku bez zbytečného odkladu uveřejnit v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a prohlašuje, že se zveřejněním smlouvy souhlasí.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 1 nabývá zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Rosicích dne 1.7.2020

Objednatel:



V Brně dne 24.2020

