

		1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden
1030	Suterén	Demontáže a přípravné práce + logistika	Tažení rozvodů a vynesení prvků	Osazení radiátorů a TRV	Propojení rozvodů s prvky + zkouška	St.práce a předání
	1.np					
	2.np					
1031	Suterén					
	1.np					
	2.np					