

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144104.

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Bionic Ground s.r.o.
se sídlem
Slavojova 579/9, Praha 128 00

IČ: 01922467
DIČ: CZ01922467

Jednající:

██████████

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144104 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

| | |
|--|-----------|
| 1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do: | 31.5.2020 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: | 15.6.2020 |
|--|-----------|

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

| | | | |
|--------------------|-----------|-----|---------|
| Ukončení těžby do: | 30.6.2020 | tj. | 4 týdnů |
|--------------------|-----------|-----|---------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Předání místa těžby do: | 15.7.2020 |
|-------------------------|-----------|

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení) |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení) |
|--------------------------|---|

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů **pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele**, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144104.

V Brně dne 03 -07- 2020

Poskytovatel

██████████

Lesy České republiky, s.p.

V Praze dne

Nabyvatel

██████████

Bionic Ground s.r.o.

██████████



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144104 **Jedná se o 1. prodloužení.** **Vítěz aukce:** Bionic Ground s.r.o.**Žádost ze dne:** 25.5.2020**Porosty:** 208-217**Množství celkem:** 1000 m³**Původní termín ukončení těžby:** 30.5.2020**Původní termín předání pracoviště:** 15.6.2020

| Porost | Stav rozprac. v % | Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno | Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní) | Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní) |
|--------------|-------------------|---|--|--|
| o.p. 208-217 | 20 % | ANO/NE | 30.6.2020 | 15.7.2020 |
| | | ANO/NE | | |
| | | ANO/NE | | |

Prohlášení revírníka:*Kozpracování w. hotovo v 5/2020 270 m³. Dokončená práce do 30.6.2020*

Prohlášení LS: Souhlasíme s prodloužením termínu předání místa těžby zpět-vyhlášení nouzového stavu pro území ČR usnesením vlády ČR č. 194 z 12.3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS COV-2 na území ČR a přijetí dalších navazujících krizových opatření vládou ČR. Podmínka prodloužení lhůty pro předání pracoviště - chemické asanace dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:**

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

| Jméno | Datum | Podpis |
|-------|-----------|--------|
| | 27.5.2020 | |

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

| Jméno | Datum | Podpis |
|-------|-------|--------|
| | | |

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

| Jméno | Datum | Podpis |
|-------|-----------|--------|
| | 26.5.2020 | |

Bionic Ground s.r.o.

Slavojova 579/9, 128 00 Praha
IČ:01922467 DIČ:CZ01922467
E-mail:BIONIC@post.cz
tel: +420 773 876 587

V Konici dne 18.5.2020

Lesy ČR s.p.
Krajské ředitelství
[REDAKCE]
Jezuitská 13, 602 00 Brno

■ VÁS DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

■ NAŠE ZNAČKA
Aukce 320144103

■ VYŘIZUJE / LINKA


■ V KONICI DNE
18.5.2020

Vážená paní inženýrko

žádáme Vás o prodloužení termínu aukce 320144103 firma Bionic Ground s.r.o. , IČ:01922467 do 30.6.2020 na revíru Dzbel revírník František Navrátil, LS Černá Hora z důvodu okolností dle čl. 7.6 obchodních podmínek, tj. okolností nezávislých na vůli účastníků smlouvy vyhlášením nouzového stavu pro území ČR usnesením vlády ČR č. 194 z 12.3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS COV-2 na území ČR a přijetí dalších navazujících krizových opatření vládou ČR. Z důvodu karantény se znemožnilo zajistit dostatek pracovníků.

S pozdravem a Lesu Zdar!

[REDAKCE]



Kontakt: tel.: +420 773 876 587, email: BIONIC@post.cz