

## **DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 27/2020/08**

Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou – LZ Boubín /  
polesí Klet' / nahodilá těžba 2  
Ev.č. zakázky: 5/2020/043

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A  
XII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,  
bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **FORESTAL s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Kladné 3, 382 21 Kájov

IČO: 03988805

DIČ: CZ03988805

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: C 23687 u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích

zastoupená(ý) XXXXXXXXXX

bankovní spojení: 8649035001/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

### **Dodatek ke Smlouvě o dílo**

(dále též jen „smlouva“)

V důsledku nepředvídatelné nepřízně počasí v průběhu června 2020 a s tím souvisejícím  
chybným odhadem potřeby kalamitní těžby ze strany „Objednatele“ nebylo možno včas  
zadat smluvní výši předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM), totiž 1 500,- m<sup>3</sup>.  
„Zhotoviteli“ tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím

i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do 5.7.2020.




Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje na 26.7.2020.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele Ve Vimperku dne 3.7.2020 	Za Zhotovitele Ve Vimperku dne 3.7.2020 
Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p. 	Ing. Ondřej Dušek jednatel FORESTAL s.r.o.