

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

ev. č. objednatele 1304/2019/SS

ev. č. zhotovitele 13_190919_SOD_Dod1

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, k podpisu oprávnění: MVDr. Ctirad Mikeš dále jen „objednatel“
- 1.2. **SOLICITE s.r.o.**, identifikační číslo 02232651, daňové i. č. CZ02232651, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu [REDACTED] zastoupen [REDACTED] společnost zapsána v obch. Rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. Zn. C, vložka 21723 dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku č.1

- 2.1. Předmětem dodatku je úprava termínů plnění smlouvy z důvodu prodloužení projednání návrhu projektové dokumentace (s dotčenými zástupci SVJ) ze strany objednatele.
- 2.2. V souvislosti s úpravou termínů plnění dochází také ke změně platebních podmínek. Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Dílo bude provedeno v termínu:
 - 3.1.1. zahájení díla: bylo povedeno bezodkladně po podpisu smlouvy
 - 3.1.2. předložení zpracované odsouhlasené varianty PDSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu do **čtyř měsíců** od předání projednaného zadání se zástupci SVJ zhotoviteli
 - 3.1.3. předání díla: po dokončení inženýrské činnosti a vydání pravomocného stavebního povolení, nejpozději však **do osmi měsíců** od předání projednaného zadání se zástupci SVJ zhotoviteli

4. Platební podmínky

- 4.1. Cena díla bude ze strany objednatele uhrazena ve třech platbách, a to následujícím způsobem:
- 4.1.1. první část ve výši 30% z celkové ceny díla, tedy ve výši Kč 186.000,- bez DPH bude uhrazena na základě rozpracovanosti projektu a provedených průzkumných prací po podpisu tohoto dodatku č.1,
 - 4.1.2. druhá část ve výši 20% z celkové ceny díla, tedy ve výši Kč 124.000,- bez DPH bude uhrazena po předání PDSP včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, dle čl. 3.1.2 tohoto dodatku,
 - 4.1.3. třetí část ve výši 50% z celkové ceny díla, tedy ve výši Kč 310.000,- bez DPH bude uhrazena po předání díla dle článku 3.1.3 tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Mělník číslo 343/2020/R ze dne 18. 5. 2020.
- 5.2. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek č. 1 uzavřít. Podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy je její řádné zveřejnění v registru smluv postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 5.4. Všechna smluvní ustanovení nezměněná Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 5.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
- 5.6. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

V Mělníku dne 23.6.2020

V Praze dne 23.6.2020

MVDr. Ctirad Mik
starosta města Mělník