

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320148051.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

Nabyvatel

UAB Visl Miškal
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Želmlų k

IČ: LTJAR.182924336
DIČ:

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320148051 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	31.3.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.4.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	30.4.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	31.5.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320148051.

V Brně dne 08-04-2020

V dne

Poskytovatel

Nabyvatel

sal Ing.
Ph.D.
08

UAB Visl Miškal



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320148051**Jedná se o první prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB Visi Miškai**Žádost ze dne:** 27.3.2020**Porosty:** revír Třebenice**Množství celkem:** 4 000 m³

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
REVÍR TŘEBENICE	10 %	ANO/NE	30.4. 2020	31.5. 2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: *SOUHLASÍM***Prohlášení LS:** *Souhlasím***Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

schváleno

 Schváleno s poplatkem

Nehodící škrtněte.

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:** 0,- Kč bez DPH**Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	Podpis
	3.4. 2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce


Jméno	Datum	Podpis
	3.4.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	3.4. 2020	

UAB Viski Miškai
Nemuno 28
20326 Žeimiū
Ukmergės R.
Lietuvská republika

Žádost o prodloužení termínu u aukcí číslo 320148043 , 320148004, 320148006, 320148051
které mají být ukončeny do 31.3.2020, je to z důvodu špatných klimatických podmínek.
Děkuji s pozdravem


UAB Viski Miškai

