

Ředitelství silnic a dálnic ČR

a

Společnost SWIETELSKY - Minova

Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod

Název akce: I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

SWIETELSKY

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 09EU-002055
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S15-056-0063

Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod

Číslo u objednatele: 09EU-002055

Číslo u zhotovitele: S15-056-0063

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zastoupený: [REDACTED] generální ředitel
Osoba odpovědná: [REDACTED], ředitel správy Liberec
Číslo smlouvy: 09EU-002055
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Společnost SWIETELSKY – Minova, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, 186 00

Zastoupená: [REDACTED] vedoucí o.z. DS STŘED – na základě plné moci
Číslo smlouvy: S15-056-0063

Správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený: [REDACTED], vedoucí o.z. DS STŘED
Korespondenční adresa: Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec – Liberec VI - Rochlice
(platí zároveň jako fakturační adresa)
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Společník:

Minova Bohemia s.r.o.
Sídlo: Lihovarská 10, 716 00 Ostrava – Radvanice
Zastoupený: [REDACTED], ředitel a jednatel společnosti a
[REDACTED] jednatel společnosti
IČO: 633 21 238
DIČ: CZ63321238
Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 8265

(dále jen „zhotovitel“) na druhé straně

2. Předmět díla

2.1. Název díla **I/10, I/14 Zajištění skalních stěn**

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn:

Na základě požadavku investora, a po vzájemné dohodě, byl rozpočet stavby zpracován dle OTSKP (v programu ASPE).

Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 Nový rozpočet v OTSKP (program ASPE)

V Liberci, dne 11 -12- 2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Objednatel

V Liberci, dne

Společnost SWIETELSKY - Minova

Správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel

ředitel správy/Liberec

vedoucí o.z. DS STŘED