

PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín dokončení plnění
1.	Zahájení prací, předání staveniště	Den nabytí účinnosti smlouvy = T
2.	Přípravné práce + výkopové práce	T + 1 měsíc
3.	Základy	T + 2 měsíce
4.	Nosné svislé a vodorovné konstrukce 1.NP	T + 3 měsíce
5.	Nosné svislé a vodorovné konstrukce 2. NP	T + 5 měsíců
6.	Svislé a kompletní konstrukce 1.NP a 2. NP	T + 6 měsíců
7.	Práce PSV	T + 7 měsíců
8.	Dokončovací práce, terénní úpravy, předání staveniště	T + 8 měsíců

BAR mont s r o



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11052** **Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.** **IČO:** **61498858**
Klíčovská 805/11 **DIČ:** **CZ61498858**
190 00 **Praha 9**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

PRÁZE

dne

22.6.2020

BAB mont s.r.o.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Novostavba skautské klubovny	0				
11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-	0				
02	Bezbariérová úprava chodníku	0				
11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
18.0	Kácení a pěstební opatření	HSV				
18.1	Příprava ploch	HSV				
18.2.00	Výsadba	HSV				
18.4	Založení trávníků	HSV				
18.91	Specifikace rostlinného materiálu - keře	HSV				
18.92	Specifikace rostlinného materiálu - traviny a cibuloviny	HSV				
18.93	Specifikace rostlinného materiálu - štěrkové záhony	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV				
43	Schodiště	HSV				

46	Zpevněné plochy	HSV			
5	Komunikace	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
90	Oplocení	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
712	Povlakové krytiny	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
721	Kanalizace	PSV			
722	Vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
730	Ústřední vytápění	PSV			
731	ZDROJ TEPLA	PSV			
733	Rozvod potrubí	PSV			
734	Armatury	PSV			
735	Otopná tělesa	PSV			

762	Konstrukce tesařské	PSV				
763	Dřevostavby	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
786	Čalounické úpravy	PSV				
799	Ostatní vybavení	PSV				
M21	Elektromontáže	PSV				
M21.1	Rozvaděč RK	MON				
M210.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON				
M210.3	Kabely	MON				
M210.4	Hromosvod	MON				
M210.5	Svítlidla	MON				
M24.01	VZT-Zařízení č. 1 –WC A UMÝVÁRNÝ V 1.NP	MON				
M24.02	VZT-Zařízení č. 2 – WC V 1.NP A 2.NP	MON				

M24.03	VZT-Zařízení č. 3 – ČAJOVÁ KUCHYŇKA	MON				
M24.04	VZT-montáže, zkoušky, revize	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vykližení prostor, ochrana vybavení	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně, stromů	soubor			
4	110000020v	Provedení sondážních prací a jejich vyhodnocení	soubor			
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
6	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce-geoelektrický, hydrogeologický	Soubor			
7	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
8	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm chodník : 18,24+2*1,8+2,3 2*0,3+1,7 parking : 3,8+2,3+3,8+0,75	m			
9	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm chodník : 3,0*1,8 parking z PD : 17,56 podél oplocení : 18,24*0,3-1,8*0,3 vstup : 0,3*1,7	m2			
10	113107528R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.28 cm Položka pořadí 9 : 28,40200	m2			
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 18,24+2,84	m			
12	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách Položka pořadí 11 : 21,08000*0,045	m3			
13	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem topný kanál : 2*(1,56+0,45)*0,18*1,63 krycí desky kanálu : (13,56+2,46)*1,56*0,18	m3			
14	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 z PD : 14,85	m2			
15	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 z PD : 3,75+14,85	m2			
16	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Položka pořadí 15 : 18,60000	m2			
17	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Položka pořadí 16 : 18,60000*0,1	m3			
18	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Položka pořadí 16 : 18,60000*0,18 kolem a pod pův.objektem : 10,288*10,09*0,30 Z : (1,105+1,585)/2*(9,74+0,607+0,986) V : (0,75+0,97)/2*(9,74+0,607+0,986) S : (0,301+0,607)/2*(11,23+1,649+1,046) J : (0,63+0,986)/2*(11,23+1,649+1,046) nová část : V : (1,59+2,464)/2*(1,365+10,04) S : (1,59+2,464)/2*6,05	m3			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		J : $(1,05+0,56)/2*(7,281+1,0)$				
19	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zákl.patky : $(1,17*1,17+0,75*0,75)/2*0,8*5$ $(1,47*1,47+1,06*1,06)/2*(0,77+0,66)/2*4$ $0,8*1,56*0,75$ oploc. : $0,5*0,5*0,65*4$	m3			
20	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny patky : $(0,775-0,69)*5$ $(1,175-0,589)*4$ $0,936-0,752$ Z : $1,41*11,68$ J : $0,67*12,3$ $1,34*6,33$ V : $1,34*6,44$ $1,11*6,0$ S : $0,67*11,0$ mezi pasy : $0,43*9,14$ $0,54*5,23$	m3			
21	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS pod schodiště : $3,53*2,88$ $3,53*1,0$ $0,35*15,26$ nad top.kaná-l-zpev.pl. : $2,5*1,56*0,18$ $1,56*1,8*0,13$ chodník : $(39,32+1,26)*0,12$	m3			
22	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuštění na svahu do 1 : 5 terénní úpravy V : $0,52*12,44$ S : $1,02*10,0$ $0,39*18,63$ trávník nad top.kanálem : $5,25*1,56*0,28$	m3			
23	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m likvidace Položka pořadí 14 : 14,85000	m2			
24	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Položka pořadí 16 : $18,60000*0,1$ Položka pořadí 18 : 119,09988 Položka pořadí 19 : 10,14564 Položka pořadí 20 : $65,55900*-1$ Položka pořadí 21 : $24,97404*-1$ Položka pořadí 22 : $26,22770*-1$	m3			
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 24 : 14,34478	m3			
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 25 : $14,34478*10$	m3			
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Položka pořadí 25 : 14,34478	m3			
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 27 : 14,34478	m3			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
29	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm schodiště : (3,63+6,171+2,332+1,963+0,65+1,44)*0,1	m3			
30	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 0,5*0,5*0,92*(5+4) 0,8*0,8*0,92*4 0,94*0,8	m3			
31	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 4*0,5*0,92*9*1,1 4*0,8*0,92*4*1,1 2*(1,56+0,8)*0,7*1,1	m2			
32	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Položka pořadí 31 : 34,80400	m2			
33	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 zákl.pasy schodiště : 6,19*0,8	m3			
34	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 zákl.pasy : 3*9,14*0,6*1,62 2*1,6*0,6*1,62 2*11,23*0,6*1,62 (5,83+4,74)*0,6*1,0 (5,83+4,4)*0,6*2,0	m3			
35	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna pasy : 5*9,14*1,62*1,1 4*1,6*1,62*1,1 (4*11,23-6*0,6)*1,62*1,1 2*(5,83+4,74)*1,0*1,1 2*(5,83+4,4)*2,0*1,1 prostupy : 2*(1,2+0,45)*0,6*1,1 2*(1,5+0,7)*0,6*1,1 schodiště : (15,263+8,513)*0,8*1,1	m2			
36	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Položka pořadí 35 : 260,74532	m2			
37	274354043R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m	kus			
38	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 17,06*10,34*0,24	m3			
39	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna 2*(17,06+10,34)*0,24*1,1	m2			
40	411351903R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus			
41	273361821R00	Výztuž základových konstrukcí z beton. oceli 10505 (R) statika : 5,615	t			
42	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí statika : 1,115	t			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
43	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm vyplň tvárnic betonem C 16/20 atika : (17,06+9,94)*2*0,75	m2			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podpěrná zeď schodiště : 1,615*1,6				
44	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) atika : 14,0*40,5*0,00061*1,1 podpěrná zeď schodiště : 14,0*1,615*0,00061*1,1	t			
45	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm 1.NP-obv. : (17,06+9,74)*2*3,16 odpočet otvorů : -1,495*1,9 -2,91*1,9 -2*2,91*1,74 -3,0*1,9 -3*3,0*2,8 -2,0*2,8 vnitřní : (2*9,74-1,795)*3,16 odpočet otvorů : -2*1,395*2,3 2.NP-obv. : (17,06+9,74)*2*3,16 odpočet otvorů : -2*2,91*1,9 -2*3,0*1,9 -1,25*1,9 -1,375*1,9 -2,0*1,9 vnitřní : 2*6,32*3,16 odpočet otvorů : -2,0*2,3	m2			
46	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm 1.NP : (0,45+1,96+2,04+3,075+2,015)*3,16 odpočet otvorů : -0,7*2,2*4 2.NP : 2*2,15*3,16 odpočet otvorů : -0,7*2,2*2	m2			
47	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 1.NP : (2,43+2*1,84+3,28)*3,16 (2*5,15+4,295+2*0,94+1,125+1,715)*3,16 schodiště : 10,52+1,25 odpočet otvorů : -0,8*2,2*5 2.NP : (5,68+5,15+3,42+1,055+0,3)*3,16 (5,94+3,3+2*2,15+4,895+0,94)*3,16 odpočet otvorů : -2,0*2,2 -0,8*2,2*6	m2			
48	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 1.NP : 12*3,16 2.NP : 14*3,16	m			
49	311238112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm dozdívky rolet 1.NP : (1,75+7*3,5)*0,24 2.NP : (3*1,75+2,5+6*3,5)*0,24	m2			
50	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm 1.NP : 2*4 2.NP : 4	kus			
51	317168136R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm 1.NP : 4	kus			
52	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm 1.NP : 5+2	kus			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.NP : 4+2

53	317168116R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x2250 mm	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

1.NP : 1

54	317168117R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x2500 mm	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

2.NP : 1

55	317168543R00	Překlad POROTHERM VARIO UNI dl.1750,š.300 mm,ETICS	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

1.NP : 1

2.NP : 3

56	317168546R00	Překlad POROTHERM VARIO UNI dl.2500,š.300 mm,ETICS	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

2.NP : 1

57	317168550R00	Překlad POROTHERM VARIO UNI dl.3500,š.300 mm,ETICS	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

1.NP : 7

2.NP : 6

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

58	411121131R00	Osaz.stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

topný kanál : 15,0/3,0

59	59381197R	Panel silniční IZD 98/10 300/200/18 zesílený	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

Položka pořadí 58 : 5,00000

Díl: 42	Vodorovné nosné konstrukce					
----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

60	411321825R00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

nad 1.NP-deska : (16,96*10,24-9,74*1,61-0,94*0,3)*0,24

překlady : (1,995+3*3,41+4*3,5+2,5)*0,25*0,25

nad 2.NP-deska : (16,96*10,24-1,2*0,7-0,94*0,3)*0,24

překlady : (1,995+3*3,41+4*3,5+2,5)*0,25*0,25

doplnění - topný kanál : 1,56*1,56*0,18

61	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

doplnění - topný kanál : 1,56*1,56*0,18

62	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

nad 1.NP-deska : 9,74*16,46

2*(17,06+10,34)*0,24*1,1

2*9,74*0,24*1,1

překlady : (1,995+3*3,41+4*3,5+2,5)*2*0,25*1,1

(1,495+3*2,91+4*3,0+2,0)*0,3*1,1

nad 2.NP-deska : 9,74*16,46

2*(17,06+10,34)*0,24*1,1

2*(1,2+0,7)*0,24*1,1

překlady : (1,995+3*3,41+4*3,5+2,5)*2*0,25*1,1

(1,495+3*2,91+4*3,0+2,0)*0,3*1,1

doplnění - topný kanál : 1,2*1,2*1,1

4*1,56*0,18*1,1

63	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Položka pořadí 62 : 406,12664

64	411351902R00	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus			
----	--------------	------------------------------------	-----	--	--	--

strop nad 1.NP : 1

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

strop nad 2.NP : 1

65	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

nad 1.NP-deska : (16,96*10,24-9,74*1,61-0,94*0,3)

překlady : (1,995+3*3,41+4*3,5+2,5)*0,30

nad 2.NP-deska : (16,96*10,24-1,2*0,7-0,94*0,3)

překlady : (1,995+3*3,41+4*3,5+2,5)*0,30

66	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

Položka pořadí 65 : 347,49040

67	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t			
----	--------------	---	---	--	--	--

nad 1.NP-deska : 4,827

nad 2.NP-deska : 5,645

topný kanál : 0,44*0,10

68	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

nad 1.NP-deska : 2*(17,06+10,34)*0,24

nad 2.NP-deska : 2*(17,06+10,34)*0,24

69	767425161R00	Montáž pomocných nosných konstrukcí- do bednění stropů	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

nad 1.NP-deska : 4,05

nad 2.NP-deska : 2,305

70	54872379v	Kolejnice HALFEN HTA-CE 28/15	bm			
----	-----------	-------------------------------	----	--	--	--

Položka pořadí 69 : 6,35500

Díl: 43 Schodiště

71	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3			
----	--------------	---	----	--	--	--

deska : 1,92*1,73

stupně : 0,3*0,17/2*1,73*20

72	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

Položka pořadí 71 : 4,20392*0,125

73	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

deska sch. : (2*0,12+2,94+0,63+3,165+1,566)*1,73*1,1

schodnice : 2*1,92*1,1

stupně : 0,0255*20*2*1,1

0,17*21*1,73*1,1

74	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Položka pořadí 73 : 28,39323

75	931961115Vmv	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl.10 mm	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

schodiště : 1,92+0,0255*20

76	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

pro osazení Z/05 : (0,17+0,31)*0,13*20

(0,93-0,31)*0,13

2,305*0,13

77	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Položka pořadí 76 : 1,62825*5

Díl: 46 Zpevněné plochy

78	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

z PD-dlažba : 39,32+1,26

okap.chodníček : (12,6+17,7+11,0)*0,30

79	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

z PD-dlažba P 2.2 : 39,32+1,26

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	59245333R	Dlaždice betonová 60x60x5, 60x30x5 cm , tryskaná standard šedá	m2			
		Položka pořadí 79 : 40,58000*1,1				
81	596291111R00	Řezání bet. dlažby do tl. 60 mm	m			
		86,7 okap.chodníček : -(12,6+17,7+11,0)				
82	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			
		dlážděný a okap.chodník : 15,1+11,55+2,8+4,5+3,6+4,0+17,7+11,0+0,35 1,9+13,6+0,3+0,3 živ.chodník : 2,84 parking : 3,8+0,75				
83	274351215R09	Bednění stěn základových pasů - zřízení lože pro obruby	m2			
		Položka pořadí 82 : 94,09000*0,4				
84	274351216R09	Bednění stěn základových pasů - odstranění lože pro obruby	m2			
		Položka pořadí 83 : 37,63600				
85	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm drenážní vrstva	m2			
		P 4.1 : (12,6+17,7+11,0)*0,30				
86	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2			
		P 4.1 : (12,6+17,7+11,0)*0,55				
87	69366056R	Geotextilie 350 g/m2	m2			
		Položka pořadí 86 : 22,71500*1,15				
88	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2			
		Položka pořadí 85 : 12,39000				
Díl: 5 Komunikace						
89	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m			
		Položka pořadí 8 : 37,09000				
90	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou	m			
		Položka pořadí 89 : 37,09000				
91	577141112RT3	Beton asfalt, ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2			
		chodník : 3,0*1,8 podél oplocení : 18,24*0,3-1,8*0,3 vstup : 0,3*1,7				
92	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2			
		Položka pořadí 91 : 10,84200				
93	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2			
		Položka pořadí 91 : 10,84200				
94	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2			
		Položka pořadí 91 : 10,84200				
95	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2			
		parking z PD : 17,56				
96	572404111R00	Posyp živичného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2			
		Položka pořadí 95 : 17,56000				
97	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2			
		Položka pořadí 95 : 17,56000				
98	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 95 : 17,56000				
99	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2			
		Položka pořadí 95 : 17,56000				
100	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2			
		Položka pořadí 95 : 17,56000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
101	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
		1,5*1,7*2				
		3,0*1,7*6				
		3,0*2,6*3				
		2,0*1,7				
		1,4*1,7				
		1,3*1,7				
		2,1*1,7				
102	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		S 1.1 :				
		1.01 : (10,48+5,825)*2*3,04				
		ostění, nadpraží : (2*2,56+3,0)*2*0,18				
		2*2,56*2*0,18				
		odpočet otvorů : -2*3,0*2,56-2,0*2,56-1,395*2,1-5*0,8*2,1-				
		1,73*3,04				
		Mezisoučet				
		1.03 : ((5,03+4,755)*2-1,615)*3,04				
		(2*2,165+0,115)*3,04				
		ostění, nadpraží : (2*1,66+1,49)*0,18				
		odpočet otvorů : -1,495*1,66-0,8*2,1				
		Mezisoučet				
		schod. : 0,85+2*1,25				
		Mezisoučet				
		1.06 : (9,74+5,68)*2*3,04				
		ostění, nadpraží : (2*2,56+3,0)*0,18				
		(2*1,66+3,0)*0,18				
		(2*1,5+2,91)*2*0,18				
		(2*2,10+1,395)*2*0,18				
		odpočet otvorů : -3,0*1,66-2*2,91*1,5-3,0*2,56-				
		2*1,395*2,1				
		Mezisoučet				
		1.07 : (5,15+3,42)*2*3,04				
		-1,395*2,1-2,91*1,66				
		obklad keram. : -16,46				
		ostění, nadpraží : (2*1,66+2,91)*0,18				
		odpočet otvorů : -2,13*2,0				
		Mezisoučet				
		2.01 : (9,498+3,8)*2*3,04				
		ostění, nadpraží : (2*1,66+1,375)*0,18				
		(2*1,66+1,495)*0,18				
		(2*1,66+2,91)*0,18				
		odpočet otvorů : -6*0,8*2,1-1,375*1,66-1,495*1,66-				
		2,91*1,66				

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

schodiště : 5,94*3,04

Mezisoučet

2.02 : (4,57+3,42)*2*3,04

ostění, nadpraží : (2*1,66+3,0)*0,18

(2*1,66+2,91)*0,18

odpočet otvorů : -3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1

Mezisoučet

2.03 : (5,68+6,205)*2*3,04

ostění, nadpraží : (2*1,66+3,0)*0,18

(2*1,66+2,91)*0,18

odpočet otvorů : -3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1

Mezisoučet

2.04 : (5,15+5,79)*2*3,04

ostění, nadpraží : (2*1,66+3,0)*0,18

(2*2,1+2,0)*0,3

odpočet otvorů : -3,0*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1

Mezisoučet

2.05 : (5,825+3,3)*2*3,04

ostění, nadpraží : (2*1,66+1,25)*0,18

(2*1,66+2,0)*0,18

odpočet otvorů : -1,25*1,66-2,0*1,66-0,8*2,1

Mezisoučet

nad ker.obkladem :

Položka pořadí 386 : 82,73000*0,89

schod. S1.2 : 3,50+29,62

schod. S1.3 : 1,615*1,48

ker.obklad S 2.1 : 168,7423

103	602015102R00	Postřík stěn cementový- ručně 70%	m2	
-----	--------------	-----------------------------------	----	--

Položka pořadí 102 : 799,93954*0,7

104	602015112RT3	Omítka stěn jádrová, RU ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	
-----	--------------	---	----	--

Položka pořadí 102 : 799,93954

105	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	
-----	--------------	--	----	--

Položka pořadí 102 : 799,93954

Položka pořadí 404 : 168,74230*-1

106	602012131R0v	Stěrka cementová tl 2 m	m2	
-----	--------------	-------------------------	----	--

z PD-S 1.4 : 2,0

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			
----------------	------------------------------	--	--	--

107	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	
-----	--------------	--	----	--

F 1.3 :

J : 5,9

V : 3,21

S : 2,1

Z : 2,86

Mezisoučet

F 3.1 :

ostění : 1,66*0,19+(1,495+1,66)*0,13

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(2*1,66+2,91)*0,13
(2*1,66+3,0)*0,13
(2*1,5+2,91)*2*0,13+1,5*0,06
(2*2,56+3,0)*3*0,13+2,56*0,06
2,56*0,19+(2,0+2,56)*0,13

Mezisoučet

F 3.2 :

1.NP-parapety : (1,495+3*2,91+3*3,0)*0,54
2.NP : (1,495+3*2,91+3*3,0)*0,54

Mezisoučet

108	622325134RV1	Zateplovací systém ref.Novalith mode,fasáda, EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	
-----	--------------	---	----	--

F 1.1 :

J : 31,56-5,03
V : 25,95-1,98
S : 13,95
Z : 25,48-2,65

Mezisoučet

109	622471317R08	Dekorační betonová stěrka - exteriér, ref.Novalith mode penetrace, stěrka hrubá, stěrka jemná, lazura probarvovaná,transparentní lazura	m2	
-----	--------------	---	----	--

Položka pořadí 108 : 87,28000

Mezisoučet

F 1.3 :

J : 5,9
V : 3,21
S : 2,1
Z : 2,86

Mezisoučet

110	342173214R00	Mtž ref. Kingspan do betonu,stěna slož.,TF/TC,tl.80 mm	m2	
-----	--------------	--	----	--

F 1.2 :

J : 1,66*1,54*2
1,66*2,76*2
1,66*1,707*2
V : 1,66*0,8*2
1,66*1,92*2
S : 1,66*2,279+2,56*2,279
1,66*0,375
1,66*1,45+2,56*1,45
1,66*2,76+2,56*2,76
Z : 1,66*0,66
2,56*0,66

111	342172051R00	Montáž stěn.panellů ref. Kingspan, lem.prvky jednoduché	m	
-----	--------------	---	---	--

F 1.2 :

J : 4*13,55+2*6*1,66
V : 4*8,75+2*4*1,66
S : 4*15,7+8*1,66+6*2,56
Z : 3*2,77+2*1,66+2*2,56

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	61210435R	Panel sendvičový stěnový PD2 tl. jádra 80 mm skryté kotvení	m2			
Položka pořadí 110 : 59,76492*1,05						
113	622311654RT7	Zatepl. systém , ostění, fenolická pěna tl. 35 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2			
F 3.1 :						
ostění : $1,66*0,19+(1,495+1,66)*0,13$						
$(2*1,66+2,91)*0,13$						
$(2*1,66+3,0)*0,13$						
$(2*1,5+2,91)*2*0,13+1,5*0,06$						
$(2*2,56+3,0)*3*0,13+2,56*0,06$						
$2,56*0,19+(2,0+2,56)*0,13$						
Mezisoučet						
114	622311653RT7	Zatepl. systém ref. Baumit, ostění, fenolická pěna tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2			
F 3.3 :						
ostění : $1,66*0,30+(1,66+1,495)*0,27$						
$(2*1,66+2,91)*2*0,27$						
$(2*1,66+3,0)*2*0,27$						
$(1,66+2,91)*0,27+1,66*0,3$						
$1,66*0,3+(1,66+3,0)*0,27$						
$(2*1,66+1,375)*0,27$						
$(2*1,66+1,25)*0,27$						
$(1,66+2,0)*0,27+1,66*0,3$						
115	622300131R00	Vyrovnávac lepicí tmel tl. do 5 mm	m2			
F 3.2 :						
1.NP-parapety : $(1,495+3*2,91+3*3,0)*0,54$						
2.NP : $(1,495+3*2,91+3*3,0)*0,54$						
Mezisoučet						
F 3.3 :						
ostění : $1,66*0,30+(1,66+1,495)*0,27$						
$(2*1,66+2,91)*2*0,27$						
$(2*1,66+3,0)*2*0,27$						
$(1,66+2,91)*0,27+1,66*0,3$						
$1,66*0,3+(1,66+3,0)*0,27$						
$(2*1,66+1,375)*0,27$						
$(2*1,66+1,25)*0,27$						
$(1,66+2,0)*0,27+1,66*0,3$						
Mezisoučet						
116	311998114R00	Izolace kolem oken z XPS tl. 40 mm, šířky 200 mm	m			
F 3.1 :						
ostění : $2*1,66+1,495$						
$(2*1,66+2,91)$						
$(2*1,66+3,0)$						
$(2*1,5+2,91)*2$						
$(2*2,56+3,0)*3$						
$2*2,56+2,0$						
F 3.3 :						
ostění : $2*1,66+1,495$						
$(2*1,66+2,91)$						

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(2*1,66+3,0)

(2*1,66+2,91)

(2*1,66+3,0)

(2*1,66+1,375)

(2*1,66+1,25)

(2*1,66+2,0)

Mezisoučet

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce
----------------	---------------------------------------

117	632411135RT1	Potěr ze SMS ref. Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	
-----	--------------	--	----	--

Položka pořadí 382 : 31,71000

Položka pořadí 389 : 258,92620

118	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	
-----	--------------	--	----	--

Položka pořadí 117 : 290,63620

Díl: 64	Výplně otvorů
----------------	----------------------

119	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	
-----	--------------	---	-----	--

D 03-800/2100 : 4+6

D 04-700/2100 : 4+2

120	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	
-----	--------------	---	-----	--

D 02-1295/2100 : 2

D 05-1900/2100 : 1

121	553313002R	Ocel.zárubeň - průchod 600-900/2100 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus	
-----	------------	--	-----	--

D 03-800/2100 : 4+6

D 04-700/2100 : 4+2

122	553313022R	Ocel. zárubeň - průchod 1201-1600/2100 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus	
-----	------------	---	-----	--

D 02-1295/2100 : 2

123	553313032R	Ocel. zárubeň - průchod 1601-2700/2100 mm tl. dokončené příčky 100 - 300 mm	kus	
-----	------------	---	-----	--

D 05-1900/2100 : 1

Díl: 90	Oplocení
----------------	-----------------

124	767900040RAy	Demontáž stávajícího oplocení v do 1,50 m, ocelové sloupky, ocelové rámy	m	
-----	--------------	--	---	--

18,24+0,35

125	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	
-----	--------------	---	-----	--

126	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	
-----	--------------	---	-----	--

127	55346444R	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm	kus	
-----	-----------	--	-----	--

128	55342604b	D+M-Brána k oplocení 1kř. -1,25x1,45 m+FAB vč.povrch. úpravy	kus	
-----	-----------	--	-----	--

129	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	
-----	--------------	-------------------------------------	---	--

Položka pořadí 124 : 18,59000

130	55342443	Plotový panel s výplní - výška 1250 mm, š. 3000 mm vč.povrchové úpravy	kus	
-----	----------	--	-----	--

(18,24+0,35)/3,0

131	767914830R0c	Kotevní a montážní materiál, úchyty plot.výplní	soubor	
-----	--------------	---	--------	--

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy
----------------	---------------------------------

132	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	
-----	--------------	--	----	--

J : 19,6*8,5

V : (8,5+9,5)/2*12,9

S : (9,5+8,1)/2*19,6

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Z : 8,1*12,9

133	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2			
134	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2			
135	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2			

1.NP : 143,22

2.NP : 145,78

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
----------------	---	--	--	--	--

136	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus			
-----	--------------	---	-----	--	--	--

PHP : 3

137	OST012	Hasicí přístroj s hasicí schopností minimálně 21A - 6HJ1 vč.mont.	kus			
-----	--------	---	-----	--	--	--

138	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

objekt : 143,22+145,78

zpev.plochy : 100,0

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
----------------	--------------------------------	--	--	--	--

139	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
-----	--------------	--	---	--	--	--

Díl: 711	Izolace proti vodě				
-----------------	---------------------------	--	--	--	--

140	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2			
-----	--------------	---	----	--	--	--

objekt : 17,06*10,34

topný kanál : (12,28+2,46)*1,56

1,56*1,56

střecha : 9,94*16,66

141	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2			
-----	--------------	---	----	--	--	--

z PD -J : 5,72+17,34*3*0,15

V : 5,12+10,62*3*0,15

S : 1,37+17,34*3*0,15

Z : 3,94+10,62*3*0,15

topný kanál : (13,85+3,8+2,45+12,3)*0,33

atika : 53,2*0,75

142	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. ref.Glastek 40 special mineral	m2			
-----	--------------	---	----	--	--	--

Položka pořadí 140 : 367,42880

topný kanál-2.vrstva : (12,28+2,46)*1,56

1,56*1,56

143	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.ref. Glastek 40 special mineral	m2			
-----	--------------	---	----	--	--	--

Položka pořadí 141 : 91,90600

144	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie ref.DELTA MS DRAIN	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

základy-sokly : 2,1*10,62

2,015*11,335

1,32*5,97

0,955*5,5

1,3*5,15

schodiště : 7,281*2,15

2,1*10,0

145	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty ref.DELTA-MS PROFIL	m			
-----	--------------	---	---	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(17,34+10,62)*2				
146	711491171RT1	Izolace , podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2			
		R 2.1 : 2,94*2,62				
147	28600619V	Rohož izolační smyčková pod plechové krytiny	m2			
		Položka pořadí 146 : 7,70280*1,02				
148	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. ref. Primer G (fa Mapei)	m2			
		Položka pořadí 382 : 31,71000				
		svislá : (82,73-12*0,7-6*0,8)*0,15				
		(2,04*2+0,94)*2,0				
		(2,015*2+0,97)*2,0				
149	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka ref.Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		Položka pořadí 148 : 62,17950				
150	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, ref.Mapeband š. 100 mm	m			
		Položka pořadí 386 : 82,73000				
151	711212611RT2	Těsnící pás do spoje stěna - stěna,ref.Mapeband š. 100 mm	m			
		P 2.1 :				
		1.02 : 4*2,15				
		1.04a : 4*2,15				
		1.04b : 4*2,15				
		1.04c : 4*2,15				
		1.05a : 8*2,15				
		1.05b : 4*2,15				
		1.05c : 4*2,15				
		1.08 : 4*2,15				
		Mezisoučet				
		2.06a : 4*2,15				
		2.06b : 4*2,15				
		2.07a : 4*2,15				
		2.07b : 4*2,15				
		Mezisoučet				
152	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ref.Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus			
		13*4				
153	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
Díl: 712		Povlakové krytiny				
154	712391171RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie ref.geoNETEX	m2			
		střecha : 9,74*16,46				
		atika : 54,0*0,52				
		53,2*0,55				
155	712372111RV3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 300 mm,ref. Alkorplan 35176 tl. 1,5 mm	m2			
		střecha : 9,74*16,46				
		atika : 54,0*0,52				
		53,2*0,55				
156	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 158 : 53,20000				
157	28322012R	Fólie ref. ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1050 mm s PES výztuží, šedá	m2			
		Položka pořadí 156 : 53,20000*0,35				
158	712378007R00	Rohová lišta vnitřní ref. VIPLANYL RŠ 100 mm	m			
		střecha : (9,94+16,66)*2				
159	712378004R00	Závětrná lišta ref. VIPLANYL RŠ 250 mm	m			
		53,2+4*0,25				
160	712378104RT4	Prostup s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm	kus			
161	712378104RT5	Prostup s manžetou PVC průměr prostupu 160-200 mm	kus			
162	712378103RT4	Atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC DN 125 mm	kus			
163	712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka ref. Alkorplan	kus			
164	712378111R00	Vnější rohová tvarovka ref. Alkorplan	kus			
165	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
Díl: 713		Izolace tepelné				
166	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2			
		základy-sokly : 2,3*10,62 (2,28+2,15)/2*11,335 (1,56+1,48)/2*5,97 (1,5+0,81)/2*5,5 (1,81+1,2)/2*5,15 schodiště : 7,281*2,35 2,3*10,0 atika : 53,2*0,75				
167	283763988R	Deska polystyrénová EPS SOKL 3000 1000x500x140 mm	m2			
		Položka pořadí 166 : 152,72103*1,05				
168	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2			
		F 2.1 : J- tl.80 mm : 17,59*4,55-1,66*13,422 V : 10,87*4,55-1,66*8,6 S : 17,59*4,55-1,66*15,57 Z : 10,87*4,55-1,66*2,64 Mezisoučet J- tl.60 mm : 17,59*4,55-1,66*13,422 V : 10,87*4,55-1,66*8,6 S : 17,59*4,55-1,66*15,57 Z : 10,87*4,55-1,66*2,64 Mezisoučet				
169	63150941R	Deska izolační ref. ISOVER FASSIL 1200x600 tl. 60 mm	m2			
		F 2.1 : 192,20088*1,02				
170	63150942R	Deska izolační ref. ISOVER FASSIL 1200x600 tl. 80 mm	m2			
		Položka pořadí 169 : 196,04490				
171	713135112RS3	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie ref. Tyvek UV Facade	m2			
		F 2.1 : J : 17,59*4,55-1,66*13,422				

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V : 10,87*4,55-1,66*8,6
S : 17,59*4,55-1,66*15,57
Z : 10,87*4,55-1,66*2,64

Mezisoučet

Položka pořadí 114 : 15,60270

172	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	
-----	--------------	--	----	--

P 1.1 :

1.06 : 55,63

1.07 : 17,27

Mezisoučet

2.02 : 15,38

2.03 : 34,77

2.04 : 31,5

2.05 : 16,64

Mezisoučet

P 1.2 :

1.01 : 31,89

1.03 : 15,56

Mezisoučet

2.01 : 38,66

Položka pořadí 382 : 31,71000

173	28375624R	Deska ref. POLYFON EPS T 10000 N/m2 tl. 70 mm	m2	
-----	-----------	---	----	--

Položka pořadí 382 : 31,71000*1,03

174	28375625R	Deska ref. POLYFON EPS T 10000 N/m2 tl. 80 mm	m2	
-----	-----------	---	----	--

P 1.1 : (72,96+98,29)*1,03

P 1.2 : (47,44+38,66)*1,03

175	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	
-----	--------------	--	----	--

Položka pořadí 172 : 289,01000

176	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	
-----	--------------	--	----	--

2 vrstvy : 9,74*16,46*2

177	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	
-----	-----------	--	----	--

tl.100-střeš : 9,74*16,46*0,1*1,02

atika : 53,2*0,75*0,1*1,02

tl.140-střeš : 9,74*16,46*0,14*1,02

178	713141323R00	Izolace tepelná střeš do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy spádové klíny	m2	
-----	--------------	---	----	--

střeš : 9,74*16,46

atika : 54,0*0,44

179	28375971R	Deska spádová EPS 100 ref.BACHL	m3	
-----	-----------	---------------------------------	----	--

střeš : 9,74*16,46*(0,02+0,213)/2*1,02

atika : 54,0*0,44*(0,12+0,132)/2

180	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	
-----	--------------	--	----	--

1.NP-dveře : 5,0*0,12

Mezisoučet

F 3.2 :

1.NP-parapety : (1,495+3*2,91+3*3,0)*0,25

2.NP : (1,495+3*2,91+3*3,0)*0,25

Mezisoučet

181	283769759Rv	Podkladní profil ref.Purenit 100x120	m	
-----	-------------	--------------------------------------	---	--

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.NP dveře : 2,0+3,0				
182	283769759Rw	Podkladní profil ref.Purenit 125x250	m			
		F 3.2 :				
		1.NP-parapety : (1,495+3*2,91+3*3,0)				
		2.NP : (1,495+3*2,91+3*3,0)				
183	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
Díl: 721 Kanalizace						
184	721001	připojovací potrubí DN40, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
185	721002	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
186	721003	připojovací potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
187	721004	odpadní potrubí DN75, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	bm			
188	721005	odpadní potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	bm			
189	721006	ležaté potrubí DN110, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
190	721007	ležaté potrubí DN125, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
191	721008	drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
192	721009	chránička DN250, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
193	721010	kotvení pro potrubí DN40, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
194	721011	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
195	721012	kotvení pro potrubí DN75, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
196	721013	kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
197	721014	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
198	721015	koleno pro připojení WC a výlevky DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90°; včetně dodávky a montáže	ks			
199	721016	odvod kondenzátu od VZT jednotky - PE hadice, odbočka, redukce, gumová manžeta, ocelová svorka	ks			
200	721017	redukce DN125/110; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
201	721018	redukce DN125/110; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	ks			
202	721019	čisticí kus DN110; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
203	721020	větrací hlavice DN110; polypropylen (PP-HT); s integrovanou mPVC manžetou; včetně dodávky a montáže	ks			
204	721021	Střešní vpust' DN100 s manžetou z mPVC s krycím nerezovým roštem a odtokem do boku; včetně odvodňovacího kroužku, prodluž. nástavce a nástavce s pevnou přírubou; včetně dodávky a montáže	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
205	721022	drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	ks			
206	721023	prodloužení drenážní šachty - dl. 1,0m; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
207	721024	poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozí; včetně roznášecího prstence; včetně dodávky a montáže	ks			
208	721025	zkouška těsnosti potrubí	bm			
209	721026	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štku po montáži potrubí)	soubor			
210	721027	vrtaný prostup pro potrubí (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štku po montáži potrubí)	soubor			
211	721028	vrtaný prostup pro potrubí základem (včetně vyplnění po montáži potrubí)	soubor			
212	721029	požární ucpávka pro potrubí DN110; včetně dodávky a montáže	ks			
213	721030	požární ucpávka pro potrubí DN110; včetně dodávky a montáže	ks			
214	721031	výkop rýhy pro potrubí	m3			
215	721032	pískový podsyp a obsyp - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí	m3			
216	721033	zához výkopu vytěženou zeminou	m3			
217	721034	hutnění zásypu, dle ČSN 733050- po vrstvách	m2			
218	721035	odvoz přebytečného výkopku	m3			
219	721036	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí	m2			
220	721037	náklady na PD skut.provedení	soubor			
Díl: 722 Vodovod						
221	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8, izolované požární izolací (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
222	722002	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované požární izolací (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
223	722003	potrubí studené vody PPR PN16 32x4,4, izolované požární izolací (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
224	722004	potrubí studené vody PPR PN16 40x5,5 izolované požární izolací (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
225	722005	potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže	bm			
226	722006	potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže	bm			
227	722007	potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 32x4,4, izolované (tl.25mm); včetně dodávky a montáže	bm			
228	722008	potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 40x5,5, izolované (tl.30mm); včetně dodávky a montáže	bm			
229	722009	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
230	722010	kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
231	722011	kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
232	722012	kotvení plastového potrubí D40, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
233	722013	rohový ventil DN15; chrom, dodávka a montáž; včetně dodávky a montáže	ks			
234	722014	KK DN20 s vypouštěním; včetně dodávky a montáže	ks			
235	722015	KK DN32 s vypouštěním; včetně dodávky a montáže	ks			
236	722016	KK DN40 s vypouštěním; včetně dodávky a montáže	ks			
237	722017	KK DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
238	722018	KK DN32; včetně dodávky a montáže	ks			
239	722019	regulační armatura - RA DN32; včetně dodávky a montáže	ks			
240	722020	zpětná klapka - ZK DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
241	722021	hydrantová skříň pro montáž do stěny, včetně hadicového systému D19/30; včetně dodávky a montáže	ks			
242	722022	vodoměr Qn1,5 s dálkovým odečtem; včetně dodávky a montáže	ks			
243	722023	vrtané prostupy pro izolované potrubí (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štku po montáži potrubí)	soubor			
244	722024	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štku po montáži potrubí)	soubor			
245	722025	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí	bm			
246	722026	náklady na PD skut.provedení	soubor			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
247	725001	WC - závěsná záchodová mísa, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy + nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvicí materiál, sedátko pro závěsnou záchodovou mísu	ks			
248	725002	WCi - kombi záchodová mísa pro imobilní; keramická bílá, s hlubokým dvojčinným splachováním, bílé sedátko pro kombi mísu, spojovací a kotvicí materiál (včetně osazení zař. předmětu a napojení na	ks			
249	725003	U - umyvadlo keramické bílé; stojánková páková baterie; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon nerez(včetně osazení zař. předmětu a	ks			
250	725004	Ui - umyvadlo keramické bílé pro imobilní; stojánková páková baterie pro imobilní s dlouhou pákou; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4",	ks			
251	725005	P - Pisoar s tlačným ventilem, plastový odpadní ventil DN50, spojovací a kotvicí materiál, (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)	ks			
252	725006	S - sprcha se sprchovou vaničkou 900x900mm; nástěnná sprchová baterie včetně sprchového setu; zápachová uzávěrka DN50 pro sprchovou vaničku (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
253	725007	D - dřez nerez do desky; stojánková páková baterie; odpadní ventil 6/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 6/4", sifon nerez(včetně osazení zař. předmětu a	ks			
254	725008	B-závěsný bidet keramický bílý, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro bidet, spojovací a kotvící materiál, sedátko pro závěsnou záchodovou mísu (včetně osazení zař. předmětu a napojení na	ks			
255	725009	VL -Keramická výlevka bílá s plastovou sklopnou mříží, nástěnná páková baterie pro výlevku (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)	ks			
Díl: 730 Ústřední vytápění						
256	730001	Montáž vytápění a uvedení do provozu	soub			
257	730002	Upevňovací a spojovací materiál	soub			
258	730004	Zednická výpomoc	soub			
259	730005	Zkoušky ÚT, vypuštění a napuštění topné větve	soub			
Díl: 731 ZDROJ TEPLA						
260	731001	Napojení na stávající potrubí v kolektoru, popř. kotelně (navaření přechodu ocel/Cu)	ks			
261	731002	Měřič tepla, nominální průtok: 1,50 m3/h, DN15, včetně kulového kohoutu a šroubení a propojovacího vedení	ks			
Díl: 733 Rozvod potrubí						
262	733001	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 15x1,0, včetně tvarovek spoj. Pájením	m			
263	733002	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 18x1,0, včetně tvarovek spoj. Pájením	m			
264	733003	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 22x1,0, včetně tvarovek spoj. pájením	m			
265	733004	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 28x1,5, včetně tvarovek spoj. pájením	m			
266	733005	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 35x1,5, včetně tvarovek spoj. pájením	m			
267	733006	Izolace tepelná zpěnového PE – f15 tl. 13 mm	m			
268	733007	Izolace tepelná zpěnového PE – f18 tl. 13 mm	m			
269	733008	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií – f15-18 tl. 25 mm	m			
270	733009	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií - f22 tl. 30 mm	m			
271	733010	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií - f28 tl. 40 mm	m			
272	733011	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií - f35 tl. 40 mm	m			
273	733012	Demontáž potrubí v kolektoru, ocelové do DN50, včetně izolace	m			
Díl: 734 Armatury						
274	734001	Kulový kohout DN32 s vypouštěním, (vnitřní/vnější závit)	ks			
275	734002	Automatický odvzdušňovací ventil	ks			
Díl: 735 Otopná tělesa						
276	735001	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 400 mm – HLADKÉ ČELO	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
277	735002	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 400 mm	ks			
278	735003	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 500 mm – HLADKÉ ČELO	ks			
279	735004	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 600 mm	ks			
280	735005	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 700 mm – HLADKÉ ČELO	ks			
281	735006	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1200 mm – HLADKÉ ČELO	ks			
282	735007	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1400 mm – HLADKÉ ČELO	ks			
283	735008	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1600 mm – HLADKÉ ČELO	ks			
284	735009	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1800 mm	ks			
285	735010	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo pravým připojením, typ: 22, výška 600 mm, délka: 2000 mm – HLADKÉ ČELO	ks			
286	735011	Trubkové těleso se středovým připojením, výška 700 mm, šířka 450 mm	ks			
287	735012	Termostatická hlavice ruční s připojením M30x1,5	ks			
288	735013	Připojovací armatura pro tělesa s integrovaným ventilem, s možností uzavření tělesa a vypouštění, rohová, DN15, včetně šroubení	ks			
289	735014	Kompaktní armatura s termostickým ventilem pro tělesa se středovým připojením, s možností uzavření tělesa, rohová, DN15, včetně šroubení a termostatické hlavice	ks			
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
290	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m			
Položka pořadí 291 : 48,48000						
Položka pořadí 292 : 7,94000						
291	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m			
pergola :						
sloupky : 5*2,65						
krokve : 13*2,71						
292	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vaznice : 7,94				
293	60515895R	Hranol lepený vrstvený BSH SH, lamely 4 cm - modřín SI - pohledový	m3			
		pergola :				
		sloupky : 5*2,65*0,08*0,16*1,02				
		krokve : 13*2,71*0,08*0,16*1,02				
		vaznice : 7,94*0,16*0,16*1,02				
294	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2			
		pergola : 2,74*2,42				
295	605160123V	Prkna sibiřský modřín 25/95/3000-5100 mm hoblované	m3			
		pergola : 2,74*2,42*0,025				
296	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus			
		sloupky : 5*4				
297	762311103R01	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel vč.dod.	kus			
		sloupky : 5				
298	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, vč. dod.	kus			
		krokve do třmenů : 13				
299	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus			
		krokve : 11*4				
300	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová ref. Bochemit FORTE PROFI	m3			
		Položka pořadí 293 : 0,84028				
		Položka pořadí 295 : 0,16577				
301	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3			
		Položka pořadí 293 : 0,84028				
		Položka pořadí 295 : 0,16577				
302	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
Díl: 763		Dřevostavby				
303	763612132Vvm	M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. lepení disp.lepidlem na dřevo	m2			
		S 4.1 :				
		2.02 : (4,57+3,42)*2*3,04				
		odpočet otvorů : -3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1				
		Mezisoučet				
		2.03 : (5,68+6,205)*2*3,04				
		odpočet otvorů : -3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1				
		Mezisoučet				
		2.04 : (5,15+5,79)*2*3,04				
		odpočet otvorů : -3,0*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1				
304	60726119.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm	m2			
		Položka pořadí 308 : 13,87310*1,1				
305	763612131R00	M.obložení atiky z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo.	m2			
		atika : 54,0*0,52				
306	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2			
		Položka pořadí 305 : 28,08000*1,1				
307	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální proti ptačtvi a hmyzu	m			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
308	763614241R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, lepením P 3.1 : 8,75+2,50+0,65+1,30+0,2 (4,5+2,15+4,85+5,65+10,15+4,56+3,0+2,5+2,0+2,75+3,35 +1,0+0,85)*0,01	m2			
309	605160123V	Prkna sibiřský modřín 25/95/3000-5100 mm hoblované P 3.1 : 13,8731*0,025*1,1	m3			
310	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn F 2.1 : J-svislý-pro TI : (17,59/1,2)*4,55 V : (10,87/1,2)*4,44 S : (17,59/1,2)*4,55 Z : (10,87/1,2)*4,44 Mezisoučet J-vodorovný-pro TI : (4,55/1,2)*17,59 V : (4,55/1,2)*10,87 S : (4,55/1,2)*17,59 Z : (4,55/1,2)*10,87 Mezisoučet J-dvousměrný pro fas. : (17,59/0,6)*4,55 V : (10,87/0,6)*4,44 S : (17,59/0,6)*4,55 Z : (10,87/0,6)*4,44 Mezisoučet J-dvousměrný pro fas. : (4,55/0,6)*17,59 V : (4,55/0,6)*10,87 S : (4,55/0,6)*17,59 Z : (4,55/0,6)*10,87 Mezisoučet F 3.3 : ostění : 1,66*2+(1,66+1,495)*2 (2*1,66+2,91)*2*2 (2*1,66+3,0)*2*2 (1,66+2,91)*2+1,66*2 1,66*2+(1,66+3,0)*2 (2*1,66+1,375)*2 (2*1,66+1,25)*2 (1,66+2,0)*2+1,66*2 Mezisoučet	m			
311	60515801R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% F 2.1 : J-svislý-pro TI : (17,59/1,2)*4,55*0,04*0,06*1,02 V : (10,87/1,2)*4,44*0,04*0,06*1,02 S : (17,59/1,2)*4,55*0,04*0,06*1,02 Z : (10,87/1,2)*4,44*0,04*0,06*1,02	m3			
312	60515811R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x80 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% F 2.1 : J-vodorovný-pro TI : (4,55/1,2)*17,59*0,06*0,08*1,02 V : (4,55/1,2)*10,87*0,06*0,08*1,02	m3			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S : (4,55/1,2)*17,59*0,06*0,08*1,02 Z : (4,55/1,2)*10,87*0,06*0,08*1,02				
313	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2			
		F 2.1 : J : 17,59*4,55-1,66*13,422 V : 10,87*4,55-1,66*8,6 S : 17,59*4,55-1,66*15,57 Z : 10,87*4,55-1,66*2,64				
314	60517172R	Lať MD 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm 40x40	m3			
		F 2.1 : J-dvousměrný pro fas. : (17,59/0,6)*4,55*0,04*0,04 V : (10,87/0,6)*4,44*0,04*0,04 S : (17,59/0,6)*4,55*0,04*0,04 Z : (10,87/0,6)*4,44*0,04*0,04 Mezisoučet J-dvousměrný pro fas. : (4,55/0,6)*17,59*0,04*0,04 V : (4,55/0,6)*10,87*0,04*0,04 S : (4,55/0,6)*17,59*0,04*0,04 Z : (4,55/0,6)*10,87*0,04*0,04 Mezisoučet F 3.3 : ostění : (1,66*2+(1,66+1,495)*2)*0,04*0,03 (2*1,66+2,91)*2*2*0,04*0,03 (2*1,66+3,0)*2*2*0,04*0,03 ((1,66+2,91)*2+1,66*2)*0,04*0,03 (1,66*2+(1,66+3,0)*2)*0,04*0,03 (2*1,66+1,375)*2*0,04*0,03 (2*1,66+1,25)*2*0,04*0,03 ((1,66+2,0)*2+1,66*2)*0,04*0,03 Mezisoučet				
315	60515993Rv	Latě MD 40x60 mm, hoblované	m3			
		F 2.1 : J : (17,59*4,55-1,66*13,422)*15,0*0,04*0,06 V : (10,87*4,55-1,66*8,6)*15,0*0,04*0,06 S : (17,59*4,55-1,66*15,57)*15,0*0,04*0,06 Z : (10,87*4,55-1,66*2,64)*15,0*0,04*0,06				
316	766492100R00	Montáž obložení ostění	m2			
		Položka pořadí 114 : 15,60270				
317	61191741R	Palubka obkladová MD tloušťka 19 šíře do 80 mm	m2			
		Položka pořadí 316 : 15,60270*1,05				
318	766417111R05	Interiérový obklad stěn stěn - arch.návrh	m			
		T/01 : 29*3,04				
319	766427112R05	Interiérový obklad stropu - arch.návrh	m			
		T/01 : 7*1,62 16*2,22 6*2,82				
320	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m			
		T/05a : 7,85/0,1 T/05b : 3,04*2,305/0,1				