

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

**„FN Plzeň, stavební úpravy pro oddělení nákupu a distribuce SZM, OTO - oddělení MTZ a obchodně
lékárenský odbor - 5.NP a 6.NP pavilon č. 25 - projektové práce“**

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0468/19/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: EN19-08

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel
IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

ENPROBE, s.r.o.

Sídlo: K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30024
Zastoupen: Ing. Václav Šístek
IČ: 03370241
DIČ: CZ03370241
Telefon: +420 777 293 205
E-mail: sistek@enprobe.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800661500/2010

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. dubna 2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Plzeň, stavební úpravy pro oddělení nákupu a distribuce SZM, OTO - oddělení MTZ a obchodně lékárenský odbor - 5.NP a 6.NP pavilon č. 25“.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle článku 1 Smlouvy, došlo ke změně rozsahu Díla na základě požadavku Objednatele (kompletní řešení dvou schodišť chráněné únikové cesty typu B, a to s ohledem na plánované úpravy objektu v ostatních patrech, provedení nouzového osvětlení s centrálním bateriovým zdrojem) a skutečností, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy (doporučení orgánů státní správy týkající se úprav CHÚC B, které nevyhovují současným požadavkům na požární bezpečnost staveb). Tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu Díla.
- 1.3 Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým mění ujednání, tak jak následuje.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.1 ve znění:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

Celková cena bez DPH	1 020 000,- Kč,
DPH 21%	214 200,- Kč,
Celková cena včetně DPH	1 234 200,- Kč.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

Celková cena bez DPH	1 128 000,- Kč,
DPH 21%	236 880,- Kč,
Celková cena včetně DPH	1 364 880,- Kč.“

- 2.2 ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.2 ve znění:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.2.1.1	příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického průzkumu	52 000,- Kč bez DPH,
4.2.1.2	zhotovení Projektové dokumentace	922 000,- Kč bez DPH,
4.2.1.3	součinnost při výběru zhotovitele Stavby	8 000,- Kč bez DPH,
4.2.1.4	výkon autorského dozoru CELKEM	38 000,- Kč bez DPH, 1 020 000,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.2.1.1	příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického průzkumu	52 000,- Kč bez DPH,
4.2.1.2	zhotovení Projektové dokumentace	1 030 000,- Kč bez DPH,
4.2.1.3	součinnost při výběru zhotovitele Stavby	8 000,- Kč bez DPH,
4.2.1.4	výkon autorského dozoru CELKEM	38 000,- Kč bez DPH, 1 128 000,- Kč bez DPH.“

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek

č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.

- 3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (oprávněné osoby ve věcech smluvních). Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
- 3.5 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Václav Šístek
jednatel