

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č.: 03PT-004226

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. DD plus v.o.s.

se sídlem

Pekárenská 330/012, 602 00 Brno

IČO:

46962808

DIČ:

CZ46962808

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 4528

právní forma:

veřejná obchodní společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne Smlouvu o poskytování služeb na provedení vytyčení obvodu staveniště na stavbě „D46 MÚK Drysice“ ISPROFIN/ISPROFOND 562 154 0004, č. smlouvy: 03PT-004226 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu nerealizování kácení zeleně na jaře 2020, není třeba vytyčovat staveniště v termínu do 05/2020, ale je třeba posunout termín na podzim téhož roku. Proto je nutné posunout provádění prací do 11/2020.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy a uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se upravuje Smlouva, a to následujícím způsobem:

III.

Doba plnění

Původní znění:

1. Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 05/2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nové znění:

1. Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 11/2020** ode dne účinnosti této Smlouvy.

IV. Cena

Cena Služeb je nezměněna.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Datum: 28-05-2020

Datum: 5.5.2020

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:
Funkce: společník
za Dodavatele
DD plus v.o.s.