

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.5.2020

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ), mezi těmito stranami:

Objednatel:	Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace	
se sídlem:	Nám. F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov	
IČ/DIČ:	00486639	CZ00486639
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Karel Adamík, ředitel MKS	
Zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Julíček, vedoucí odboru investic, Město Holešov	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	KB Holešov	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r. o.	
se sídlem:	Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Zastoupený:		
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel	
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Badanko, vedoucí střediska	
IČ:	25504487	
DIČ:	CZ25504487	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27940	
Bankovní spojení:	ČS, a.s. Zlín	
Telefon/fax:	573 398 311	
E-mail:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Mění se bod 1.1. **Článku 1 Předmět smlouvy**, který nově zní takto:

Článek 1 Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí spočívající v provedení stavby: „**Zámek Holešov – opravy maleb, podlah, vnitřních rozvodů**“ (dále jen „**dílo**“).

Předmět díla se rozšiřuje:

- o provedení druhé vrstvy dvousložkového oleje Palmann Magic Oil 2K včetně finálního zaleštění povrchu. Nutnost provedení druhé vrstvy olejování byla zjištěna po strojním vyčištění stávajících dřevěných podlah ve velkém a rohovém sálu zámku, z důvodu neprovádění běžné údržby čistícími prostředky a ošetřujícími nátěry olejem.

- o výmalbu chodby vchodu z nádvoří do zahrady

Z předmětu díla bude vyjmuta výmalba místnosti č. 129 – Bastion.

Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

2.

Mění se bod 3.1. **Článku 3 Cena za dílo** a platební podmínky, který nově zní takto:

Článek 3 Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH dle SOD:	1 976 368,99 Kč
Cena bez DPH za 2. vrstvu olejování:	58 765,00 Kč
Cena bez DPH za změny v malbách:	25 215,64 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č.1:	2 060 349,63 Kč
DPH 21%:	432 673,42 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č.1:	2 493 023,05 Kč

Rozpis změn rozsahu díla je patrný z rekapitulace, která tvoří přílohu tohoto dodatku č.1.

3.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Holešově dne 25.6.2020

V Holešově dne 25.6.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Karel Adamík,
ředitel MKS

Městské kulturní středisko Holešov,
příspěvková organizace
nam. F. X. Riehra 190
769 01 Holešov
IČ: 00486639, DIČ: CZ00486639

.....
Ing. Jaroslav Ševčík
jednatel společnosti

.....
spol. s r.o.
ly. 769 01 Holešov

304487 23

Zámek Holešov – opravy maleb, podlah, vnitřních rozvodů

Příloha č.1 dodatku ke SOD

Rekapitulace změn rozsahu a ceny díla

1) Malby

1.1) Odpočet maleb místnosti č. 129 Bastionu:

- První nátěr výměra – $119,39 \text{ m}^2 \times 75,6 \text{ Kč/m}^2 =$ - 9 025,88 Kč
- Druhý nátěr výměra – $119,39 \text{ m}^2 \times 75,7 \text{ Kč/m}^2 =$ - 9 037,82 Kč
- Oprášení a příprava podkladu výměra – $119,39 \text{ m}^2 \times 5,08 \text{ Kč/m}^2 =$ - 606,50 Kč

Celkem odpočet - 18 670,20 Kč

1.2) Připočet maleb – vstup do zahrady $179,86 \text{ m}^2 \times 244 \text{ Kč/m}^2$ 43 885,84 Kč

MALBY CELKEM 25 215,64 Kč

2) Podlahy

Druhá vrstva oleje podlaha výměra – $511 \text{ m}^2 \times 115 \text{ Kč/m}^2$ 58 765,00 Kč

PODLAHY CELKEM 58 765,00 Kč

ZMĚNY CELKEM

83 980,64 Kč

Městské kulturní středisko Holešov,
ot. spolková organizace
nám. F. X. Riechra 190
769 01 Holešov
IČ: 00150639, DIČ: CZ00486639

RAPOS spol. s r.o.

Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO 255 04 487 · DIČ: CZ25504487