

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: OS JBC - oprava vnejsiho plaste c.p. 494 vykaz vymer pro VZ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				246 809,84
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	246 809,84	51 830,07
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	298 639,91
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant : ing. Jiří Fól

TDS : INVESTING CZ s.r.o. - ing. Josef Nadrchal

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel : Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Zhotovitel : WOOD4YOU s.r.o. - Martin Kolařík

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: OS JBC - oprava vnejsiho plaste c.p. 494 vykaz vymer pro VZ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

246 809,84

298 639,91

ZL_2	Změnový list č. 2	246 809,84	298 639,91
MP_1.2	Průjezd	-79 505,33	-96 201,45
MP_2.2	Lapač střešních splavenin	-5 200,00	-6 292,00
VP_1.1	Průjezd	95 531,92	115 593,62
VP_2	Lapač střešních splavenin	11 245,27	13 606,78
VP_3	Kování vrat 1.07 a 1.08	33 363,00	40 369,23
VP_4	Cu maska římsy dvůr	17 084,65	20 672,43
VP_5	Cu oplechování soklové římsy	23 655,83	28 623,55
VP_6	Odtoková šachta	9 101,25	11 012,51
VP_7	Fasáda dvůr	141 533,25	171 255,23