



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK Č. 2 **PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

č. smlouvy příkazce: **26/2019/RR/Mu**
uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:	Město Bílovec
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka Zbyněk Bajnar, místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██ ██ ██
Tel.:	██
E-mail:	██
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	██
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:	PROCHÁZKA–stavební firma spol. s.r.o.
Sídlo:	Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
IČ:	25389599
DIČ:	CZ25389599
Bankovní ústav:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	██
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ladislav Procházka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Procházka
Ve věci technického dozoru:	Ing. Ladislav Procházka
Tel.:	██
E-mail:	██

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17679
(dále jen „Příkazník“)

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 12.13. předmětné příkazní smlouvy na následující změně Příkazní smlouvy č. 26/2019/RR/Mu ze dne 1. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 26/2019/RR/Mu ze dne 31. 3. 2020 na zajištění výkonu odborného technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Expozice středověku



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

v suterénu zámku, Zámecká č. p. 660, Bílovec“, z důvodu zajištění výkonu TDI a BOZP po celou dobu realizace stavebních prací z důvodu delší lhůty jejich provádění, takto:

Článek IV. Odměna, bod 4.1., se mění takto:

4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinnosti příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou ve výši:

Rozpis odměny:

- Zpracování plánu BOZP, včetně vypracování a podání Oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce ve výši bez DPH: 1 000,- Kč
- Odměna dle dohodnuté doby plnění (560 hod) ve výši bez DPH: 168 000,- Kč

Celkem bez DPH	169.000,- Kč
DPH 21%	35.490,- Kč
Celkem vč. DPH	204.490,- Kč

(slovy: dvěsetčtyřitisícčtyřistadevadesát Kč vč. DPH)

Článek VIII. Doba trvání smlouvy, bod 8.1., se mění takto:

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle v délce trvání 12 měsíců. Smluvní vztah může být ukončen i dříve v závislosti na postupu realizace stavby. Smluvní vztah bude ukončen dnem úspěšného vydání kolaudačního rozhodnutí.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy č. 26/2019/RR/Mu.


4. Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne **01. 07. 2020**

V Bílovci dne **07. 07. 2020**



příkazce
Mgr. Renata Mikolašová,
starostka města



příkazník
Ing. Ladislav Procházka,
jednatel

Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec ⁴⁶