

ZMĚNOVÝ LIST č.82

Větší rozsah keramického fasádního obkladu jižního křídla

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 21.10.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

537.	781474151.RR01	IROP_39_NEUZNATELNE	Montáž obkladů vnějších keramických velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - včetně řezání, tmelení, spárování	m2	11,200	650,00	7 280,00
538.	XRR.028	IROP_39_NEUZNATELNE	Keramický obklad 800x400 mm	m2	11,200	800,00	8 960,00

VÍCEPRÁCE celkem

16 240,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

16 240,00 Kč