

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2016 na dílo:
„Modernizace výtahu objektu B v areálu Nemocnice Slaný“
číslo smlouvy objednatele 687/2015/OSM a zhotovitele 216-080

1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno :	Město Slaný
Adresa :	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ :	002 34 877
DIČ :	CZ00234877
Zástupce města : (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno :	MSV Liberec, s.r.o.
Adresa :	Kralická 79, 460 07 Liberec 7
IČ :	613 28 952
DIČ :	CZ61328952
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Jiří Kraus, jednatel společnosti

2.

- 2.1 V souvislosti s navýšením požadovaných prací a prodloužení zajištění potřebného stanoviště se prodlužuje termín řádného provedení díla v odst. 3.2 do **20. 3. 2017**.

3.

- 3.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 25. 1. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Jiří Kraus, jednatel společnosti