

DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO č. I0179

na zhotovení stavby

19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP – ŠESTINEDĚLÍ“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „o.z.“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva“):

mezi

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

a

FRK s.r.o.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí“ uzavírají následující smluvní strany:

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČO: 25479300

DIČ: CZ25479300

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011

zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem

(dále také jako „objednatel“)

a

FRK s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

zastoupeným Ahmadem Raadem, jednatelem

IČO: 61324817

DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň

č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ahmad Raad

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru Pozemních staveb): Ahmad Raad, číslo autorizace: 38036

Společnost je zapsána u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

(dále také jako „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. **I0179 (investor)**, ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových ZL. 34, ZL 35, ZL 37, ZL 38, ZL 39 a jsou přílohou dodatku č. 5 včetně odůvodnění.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

Tímto dodatkem č. 5 se mění článek 4 smlouvy o dílo takto:

Článek 4. Cena díla se mění následovně:

4.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Nová cena vč. dodatku č. 3	24.441.792,89 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	533 540,61 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 438 203,72 Kč
Nová cena SoD bez DPH	24 537 129,78 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne 26. 06. 2020

Nemocnice Kadaň, s.r.o.
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel

NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČO: 254 79 300

①

V Kadani, dne 24. 6. 2020

FRK s.r.o.
Ahmad Raad, jednatel

Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 126
FRK s.r.o.

Věcně i formálně ověřila
Vladimíra HOLUBOVÁ ①

datum: 24. 6. 20
podpis: 

ku