



DODATEK Č. 2

K 3. DÍLČÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE GINIS ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing. Davidem Vorlíčkem, pověřeným řízením inforatických aplikací
Magistrátu hl. m. Prahy

číslo smlouvy *Objednatele*: DOH/40/03/003479/2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ADVICE.CZ Solutions s.r.o.

se sídlem: Platněřská 90/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 24731838, DIČ: CZ24731838

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 169633

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. účtu: 2111378785/2700

zastoupená: Pavlem Dvohomiljou, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

**Uzavírají tento dodatek v návaznosti na ustanovení čl. 3.3. ve 3. Dílčí smlouvě k
rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč.
elektronické spisové služby ze dne 6. 9. 2019 (dále jen „Dílčí smlouva“), a za
podmínek uvedených níže v tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).**



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu, uvedeného v Dodatku č. 1 k 3. Dílčí smlouvě, a to z původních 10 měsíců na nově 14 měsíců.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 – Harmonogram plnění. Upravený podrobný harmonogram je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1 - Harmonogram plnění. Tento harmonogram zahrnuje část realizace, která nebyla dodána ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany znají důvody posunu termínu, kterými jsou větší než očekávaná míra složitosti v procesních, metodických a infrastrukturních záležitostech, které se vyjasnili na základě uskutečněných analytických prací. Dalším aspektem v posunu termínu je potřebná vyšší součinnost třetích stran a to zejména v rámci integrace na systém MidPoint, kdy náročnost integrace převyšuje očekávanou míru náročnosti vzhledem ke změnám na straně IS GINIS v průběhu realizace projektu.
- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že uvedené změny nemají vliv na cenu za plnění stanovené v Příloze č. 3 - Cena, která je součástí 3. Dílčí smlouvy.
- 1.5 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveřejněn v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení s jejich uveřejněním.
- 1.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti k 1. 7. 2020.
- 2.2 Tento Dodatek je proveden ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2.3 Ostatní ustanovení 3. Dílčí smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k ní smluvní strany připojily své podpisy.

Objednatel

V Praze dne 1. 7. 2020



Hlavní město Praha

Ing. David Vorlíček

pověřený řízením odboru infromatických aplikací MHMP



Poskytovatel

V Praze dne 1. 7. 2020

Advice.CZ Solutions, s.r.o.
Platněřská 90/13
110 00 Praha 1
4734838 DIČ: CZ24731838

Advice.CZ Solutions s.r.o.

Pavel Dovhomilja

jednatel společnosti