

DODATEK č. 3 **Smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice **a vodovod Vranov**

Smluvní strany

Objednatel

Svazek obcí CHOPOS

Sídlo:	Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
IČO:	69000948
DIČ:	CZ69000948
Zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Liborem Matouškem, předsedou svazku obcí
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Miroslav Kratochvíl
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	20036-320495399/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:	Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:	19-1583390227/0100
Statutární zástupci:	Ing. Jan Plechatý – předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva Ing. Jiří Valdhans – člen představenstva Ing. Jiří Frýba - člen představenstva Ing. Jan Cihlár - člen představenstva a ředitel divize 02
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany se dohodly na změně **Čl. IV Cena** včetně přílohy **Položkový rozpočet**.

Čl. IV Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Původní znění:

Celková cena bez DPH	4.605.000,- Kč
DPH 21%	967.050,- Kč
Celková cena včetně DPH	5.572.050,- Kč

Cena se rozšiřuje o níže uvedenou částku v bodu plnění K – Autorský dozor stavby:

Navýšení ceny o 65.000,- Kč bez DPH
(čili z původních 135.000,- Kč bez DPH na 200.000,- Kč bez DPH za bod plnění K – Autorský dozor stavby)

Nové znění:

Celková cena za Dílo po rozšíření ceny za bod plnění K – Autorský dozor stavby:

Celková cena bez DPH	4.670.000,- Kč
DPH 21%	980.700,- Kč
Celková cena včetně DPH	5.650.700,- Kč

(dále jen „Cena“)

Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci Díla. Cenu je možno měnit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové sazby vztahující se k předmětu plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.4.2016 a dodatků 1 a 2 zůstávají nezměněna a v platnosti.


Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Chotýšanech dne

Za objednatele



Ing. Libor Matoušek
předseda
svazku obcí CHOPOS

V Praze dne

Za zhotovitele

01. 07. 2020

Ing. Jan Cihlař
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
150 56 Praha 5

Název zakázky: „Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“ 2

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Dodatek č. 3

Činnost	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
A. Přípravné práce	391 000	82 110	473 110
B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)	1 020 000	214 200	1 234 200
C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	381 000	80 010	461 010
D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	1 292 000	271 320	1 563 320
E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	224 000	47 040	271 040
F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	887 000	186 270	1 073 270
G. Manažerské řízení přípravy projektu	35 000	7 350	42 350
H. Zpracování a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí	45 000	9 450	54 450
I. Spolupráce se zadavatelem při zajištění zadávacího řízení na zhotovitele	35 000	7 350	42 350
J. Manažerské řízení realizace projektu	160 000	33 600	193 600
K. Autorský dozor stavby	200 000	42 000	242 000
Celková cena:	4 670 000	980 700	5 650 700

