



DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ke Smlouvě ze dne 23.9.2019 (ID smlouvy 127973) na akci
„SPŠ Třebíč- rekonstrukce bytových jader a pokojů DM“

ke sml. č. 5696/19

č. 1567

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozifek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602275, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	Milan Melichar
se sídlem:	Třebíč, Čajkovského 549/12, PSČ 674 01
tel./fax:	+420 606 224 941
IČO:	47444703
DIČ:	CZ7301174738
bankovní spojení:	Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	2700603733/2010
zápis v živnostenském rejstříku:	Zápis v živnostenském rejstříku, vydal Městský úřad Třebíč, odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, č.j.: TR/U6907/2005/Svo, ev.č.:371002-30293

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 23.9.2019 (ID č. 127973), dále jen smlouva, je změna předmětu smlouvy a ceny díla v důsledku nutnosti rozšíření projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2,4 a 6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací a to zejména rozšířením projekčních prací o tyto body:

- Při rekonstrukci bytových jader a pokojů DM bude navrženo funkční napojení stávající vnitřní páteřní kanalizace na rekonstruovanou venkovní kanalizační přípojku, včetně vyčištění stávající kanalizace, přechodů a opatření souvisejících s venkovními rozvody vody v bezprostřední blízkosti přípojky, kompletní výměna kanalizační šachty, úprava připojení přírodních a odvodních potrubí, provedení souvisejících stavebních úprav vně a uvnitř budovy, případně další související činnosti.

- Při rekonstrukci bytových jader a pokojů DM bude navržena výměna části potrubí vodovodní přípojky mezi vnitřní vodoměrnou šachtou a odbočkou z hlavního vodovodního řádu vně budovy DM, případně výměna části souvisejících armatur na odbočce, bez zásahů do stávající vodoměrné šachty nebo jejího vystrojení, včetně provedení souvisejících stavebních úprav vně a uvnitř budovy, případně další související činnosti.
- Rozhraní pro rekonstrukci přípojky kanalizace a vody je dáno obvodovým pláštěm budovy DM na severní straně tak, aby při případné rekonstrukci vnitřní páteřní ležaté kanalizace a hlavního přívodu vody v budově DM v další etapě stavebních úprav nebylo zasahováno do již obnovených venkovních zpevněných ploch.
- Součástí projektu bude zaměření souvisejících stavebních konstrukcí a průběhu stávající kanalizace a vody, projednání a odsouhlasení navrženého řešení se správcem sítí (Vodárenská akciová společnost, a.s.), vyřízení vodoprávního povolení stavby, včetně zajištění souhlasných stanovisek účastníků povolovacího řízení.

2) Čl. 4. Termín plnění, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2., písmena a),b) Smlouvy

- nejpozději do **31.8.2020**

3) Čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto:

Cena PD bez DPH	464 000,00 Kč
DPH 21%	97 440,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	561 440,00 Kč

slovy: pět set šedesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena PD před uzavřením dodatku č. 1:

Cena PD bez DPH:	432 000,00 Kč
DPH 21%:	90 720,00 Kč
Cena PD celkem s DPH činí:	522 720,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	32 000,00 Kč
------------------------	--------------

III. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
- b) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

- c) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Cenová nabídka

V Třebíči, dne

7. 07. 2020

V Jihlavě, dne

07. 07. 2020





NÁVRHY
A PROJEKTY
STAVEB

Milan MELICHAR
Čajkovského 549/12, 674 01 Třebíč
mobil: (+420) 606 224 941
e-mail: projektant@seznam.cz
IČ: 47444703 DIČ: CZ7391174738


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

59


.....
Milan Melichar


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

Objednatel:

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

ID datové schránky: ksab3eu

Tel.: 724 650 247

E-mail: mezlik.j@kr-vysocina.cz

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje,

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

Zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového

Zástupce pro věci technické: Ing. Josef Mejzlík, oddělení správy realit

Zpracovatel projektové dokumentace:

Milan Melichar

Čajkovského 549/12

674 01 Třebíč

IČO: 47444703

DIČ: CZ7301174738

Tel.: 606 224 941

E-mail: projektanti@seznam.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Třebíč

Č.ú.: 2700603733/2010

Cenová nabídka

Na základě výzvy k podání nabídky na zpracování dodatečné dílčí projektové dokumentace k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele díla na akci

SPŠ Třebíč – rekonstrukce bytových jader a pokojů DM

Rekonstrukce přípojky kanalizace a vody

předkládáme cenovou nabídku včetně cenové kalkulace.

Dodatečná dílčí projektová dokumentace k zadávací dokumentaci bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění; dále v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změn vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy, platnými v době plnění

předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Obsah dodatečné dílčí projektové dokumentace k zadávací dokumentaci, související činnosti a služby:

Zhotovitel zpracuje jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vyřízení povolení provádění stavby a současně pro provádění stavby.

Dotčené pozemky:

k.ú. Třebíč;

st. 5671; 534 m²; zastavěná plocha a nádvoří; vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava;

2373; 2264 m²; ostatní plocha (ostatní komunikace); vlastnické právo Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč.

Při rekonstrukci bytových jader a pokojů DM bude navrženo funkční napojení stávající vnitřní páteřní kanalizace na rekonstruovanou venkovní kanalizační přípojku, včetně vyčištění stávající kanalizace, přechodů a opatření souvisejících s venkovními rozvody vody v bezprostřední blízkosti přípojky, kompletní výměna kanalizační šachty, úprava připojení přívodních a odvodních potrubí, provedení souvisejících stavebních úprav vně a uvnitř budovy, případně další související činnosti.

Při rekonstrukci bytových jader a pokojů DM bude navržena výměna části potrubí vodovodní přípojky mezi vnitřní vodoměrnou šachtou a odbočkou z hlavního vodovodního řádu vně budovy DM, případně výměna části souvisejících armatur na odbočce, bez zásahů do stávající vodoměrné šachty nebo jejího vyzbrojení, včetně provedení souvisejících stavebních úprav vně a uvnitř budovy, případně další související činnosti.

Rozhraní pro rekonstrukci přípojky kanalizace a vody je dáno obvodovým pláštěm budovy DM na severní straně tak, aby při případné rekonstrukci vnitřní páteřní ležaté kanalizace a hlavního přívodu vody v budově DM v další etapě stavebních úprav nebylo zasahováno do již obnovených venkovních zpevněných ploch.

Součástí projektu bude zaměření souvisejících stavebních konstrukcí a průběhu stávající kanalizace a vody, projednání a odsouhlasení navrženého řešení se správcem sítí (Vodárenská akciová společnost, a.s.), vyřízení vodoprávního povolení stavby, včetně zajištění souhlasných stanovisek účastníků povolení řízení.

Termín pro kompletní dokončení projektové dokumentace je stanoven nejpozději do 31. 8. 2020.

Dodatečná dílčí projektová dokumentace k zadávací dokumentaci bude vyhotovena a dodána v následujícím počtu:

6x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby a současně pro provádění stavby

1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr

1x tištěný rozpočet stavby

2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD – projektová dokumentace pro archivaci, 1x CD – zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby)

Výpočet ceny za vypracování dodatečné dílčí projektové dokumentace k zadávací dokumentaci, související činnosti a služby:

Cena za vypracování jednostupňové projektové dokumentace a vyřízení vodoprávního povolení stavby je stanovena ve výši 32.000,- Kč bez DPH. Cena neobsahuje úhradu správních poplatků.

Cena celkem, bez DPH 21 %	32.000,- Kč
DPH 21 %	6.720,- Kč
Cena celkem, včetně DPH 21 %	38.720,- Kč

Slovy: třicetosmtisíc sedmsetdvacet korun českých

Milan Melichar

V Třebíči, 8. června 2020