

# Dodatek číslo 1

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0078/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

 starosta města

 starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

**a**

**Zhotovitel:**

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technický:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., odd. C, vložka 92673

(dále jen **zhotovitel**)


**sport cité + s.r.o.**

Bílovice 519, 687 12 Bílovice

 jednatel společnosti

 ....

 jednatel společnosti

 I - stavbyvedoucí

04929845

CZ04929845

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	<b>SPORTOVIŠTĚ U ZŠ TRÁVNÍKY VSETÍN I. ETAPA</b>
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 27667/2019
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	18 000 000,- Kč bez DPH

## Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24. 02. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0078/2020, na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele stavební práce na akci „SPORTOVIŠTĚ U ZŠ TRÁVNÍKY VSETÍN I. ETAPA“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
3. Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny na KD projektantem, TDI, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení stavby.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SOD	12 294 426,39	2 581 829,54	14 876 255,93
Méněpráce	-285 052,00	-59 860,92	-344 912,92
Vícepráce	1 529 082,99	321 107,43	1 850 190,42
<b>Celkem</b>	<b>13 538 457,38</b>	<b>2 843 076,05</b>	<b>16 381 533,43</b>

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín číslo 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 41. zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 24. 06. 2020, pod číslem usnesení 27/41/RM/2020.

5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



město Vsetín



starosta

Za zhotovitele:



sport cité + s.r.o.



jednatel