

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s předmětem plnění „Rekonstrukce vodní nádrže v Harrachově“ uzavřené dne 13.09.2016

I. Smluvní strany

1. Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

2. Obchodní firma:

DEMSTAV group, s. r. o.

Se sídlem: Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice I - Město
Zastoupena: Janem Rudolfem, jednatelem společnosti
IČO: 278 44 935
DIČ: CZ278 44 935
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, zn. C, vložka 43304
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jan Rudolf, jednatel, email: demstav@demstavgroup.cz, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

nebo společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.09.2016 (dále jen „smlouva“), ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.12.2016, na uzavření dodatku č. 2, kterým se smlouva mění v čl. V odst.1, takto:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo a Dodatku č.1	1 642 429,90 Kč	344 910,28 Kč	1 987 340,00 Kč
Vícepráce	190 600,00 Kč	40 026,00 Kč	230 626,00 Kč
Cena díla bez DPH	1 833 029,90 Kč	384 936,28 Kč	2 217 966,00 Kč

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

I. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.09.2016 a dodatku č.1 ze dne 6.12.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Příloha č.1 - „Položkový rozpočet – prohloubení VN Harrachov“

V Rýmařově dne 27.1.2017

V Hranicích dne 27.1.2017

.....
 Za objednatele
Ing. Petr Klouda
(starosta)

.....
 Za zhotovitele
Jan Rudolf
jednatel