

Ing. Martin Kvirenc

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 20180502 - Zřízení lávky pro pěší u mostního provizoria - Most ev.č. 35724-1 v obci Borová u Poličky

Varianta: var. 1 -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
SO 201-Lávka	474 409,82	16 064,72	-141 766,96	348 707,58
<i>ZBV1-prodloužení doby nájmu</i>		16 064,72	-141 766,96	-125 702,24
Celkem za stavbu:	474 409,82	16 064,72	-141 766,96	348 707,58

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20180502 Zřízení lávky pro pěší u mostního provizoria - Most ev.č. 35724-1 v obci Borová u Poličky**Objekt:** SO 201 Lávka**Rozpočet:** SO 201 Lávka**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Základní cena:** 474 409,82 Kč**Cena celková:** 348 707,58 Kč**DPH:** 73 228,59 Kč**Cena s daní:** 421 936,17 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 348 707,58 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**