

Projekt „ Cyklostezka Valdštejn – Šušek „		Reg.č.projektu CZ.06.4.59/ 0.0/0.0/16 038/0008476	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.1	
Komu: Sdružení obcí Orlicko		Datum: 15.6.2020	
Odesláno/ předáno:			
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 101 Cyklostezka		
Odkazy:	na specifikaci:	Zřízení podkladu, rozbor zeminy	
	na výkresy:	Projektová dokumentace: SO 101 Cyklostezka Část dokumentace C.2	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst.č.6</p> <p>ZMĚNA – popis změny: Rozbor stávající zeminy a úprava vápnem a cementem <u>Popis a zdůvodnění změny: Dle provedeného rozboru zeminy navržena úprava zeminy vápnem a cementem v poměru popsaném v protokolu ze dne 20.4.2020.</u></p> <p>Součástí oznámení změny je: 1) Stanovisko projektanta 2) Výkaz výměr 3) Posouzení původních materiálů na plán cyklostezky 4) Propočítání nejvyššího cenového dopadu změny a) navýšení (zlepšení zeminy) 921 300,- b) odečet (geomříž) - 448 032,- c) rozdíl 473 268,- Kč bez DPH</p> <p>Oznámení vydává: SOVIS CZ a.s.</p>			
Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí :		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:		Datum:	
Za TDS: Souhlasí – nesouhlasí :		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí	
Datum:		Datum:	