

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. název: **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě**
sídlo: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
jednatel: MUDr. Helena Šebáková, ředitelka
IČ: 71009167
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava
číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen objednatel
2. obchodní jméno: **Stavby Zdražila s.r.o.**
sídlo: Široká 590/3, 736 01 Havířov-Město
jednatel: Václav Zdražila
IČ: 29457581
DIČ: CZ 29457581
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen zhotovitel

I.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje s sídlem v Ostravě jako objednatel uzavřela se zhotovitelem dne 23.9.2016 smlouvu o dílo na akci „Oprava elektroinstalace - KHS MSK ÚP Frýdek-Místek“ za konečnou cenu 1.086.422,70 Kč vč. DPH. Tato smlouva byla dne 18.11.2016 doplněna Dodatkem č. 1.

II.

Během provádění díla bylo zjištěno, že ve struktuře stěn zasažených elektroinstalačními pracemi dochází k nadměrnému vydrolování původních omítek a 60% stěn je tak nutné ošetřit štukovou omítkou. Další nepředvídatelné náklady vznikly při malbách, kdy bylo oproti navrženému rozpočtu nutno provádět malby ve třech vrstvách, aby dostatečně překryly podklad. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit při vypracování projektování dokumentace, ani během místního šetření v budově, tudíž ani zahrnout do rozpočtu.

Vzhledem k výše uvedenému tímto smluvní strany po vzájemné dohodě sjednávají vícepráce:

- zaomítání drážek,
- provedení štukových omítek,
- provedení nejméně trojnásobné krycí malby,

kteří jsou pro zdárné provedení díla nezbytné, a cena díla se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje celkem o **59.112,- Kč bez DPH, tj 71 526 Kč s DPH**, přičemž podrobný rozsah a ocenění víceprací jsou popsány v příloze k tomuto dodatku.


V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, po jednom pro zhotovitele a po dvou pro objednatele. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha: Popis víceprací

V Ostravě dne:

V Havířově dne: 19.12.2016



.....
za objednatele
MUDr. Helena Šebáková
Ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě



za zhotovitele
Václav Zdražila
jednatel

