

DODATEK č.3 k SOD č. 185-19-05-22

reg.č.

na provedení stavby

Ostrov - Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	MĚSTO OSTROV
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:	PRO URBAN s.r.o.
Se sídlem:	Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupený:	Lukášem Tučím, jednatelem
IČO:	28409434
DIČ:	CZ28409434
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	43-1738280277/0100
Zapsána	v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Jan Holický, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 185-19-05-22 ze dne 22. 5. 2019 na realizaci stavby Ostrov, Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů.

Dodatek č. 3 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 8. 6. 2020, usnesením RM č. 469/20

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.3 je žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace uvedené stavby, kde jsou specifikovány objektivní příčiny v důsledku koronakrizy v závěru prací.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace stavby do 21.6.2020.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Lukáš Tučím
jednatel společnosti