

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2018

Smluvní strany

Název: **Statutární město Teplice**
Se sídlem: **Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice**
IČ: **00266621**
DIČ: **C00266621**
zastoupené: **Ing. Lenkou Mirgovou – vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice**

bankovní spojení: **Komerční banka Teplice 19 – 226201/0100**

(dále jen „objednavatel“)

a

Název: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**
sídl/adresa: **Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8**
IČ: **45797170**
DIČ: **C45797170**
zastoupený: **[REDACTED]**
[REDACTED]
bankovní spojení: **[REDACTED] [REDACTED]**

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu pro objednavatele ze dne 10.4.2018.

1. Doplnění smlouvy

Text ve článku VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla v bodě 1 se doplňuje takto:

„Do sjednaných lhůt pro plnění se nezapočítává doba trvání nouzového stavu v délce 65 kalendářních dnů“.

2. Závěrečná ustanovení dodatku



1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originále, každá ze smluvních stran obdrží dva.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly a jsou srozuměny s její obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Teplice dne 19.06.2020 usnesením RM č. 0426/20

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Statutární město Teplice
Ing. Lenka Mirgová
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

