

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 127/2020/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

## I. Smluvní strany

### I.1. Objednatel:

#### **MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

### I.2. Zhotovitel:

#### **KELCOM Havlíčkův Brod, s.r.o.**

se sídlem: Žižkova 1058, 58001 Havlíčkův Brod

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4923

IČO: 498 12 700

DIČ: CZ49812

zastoupený: HBTS, s.r.o. jednatel společnosti, při výkonu funkce zastupuje Martin Sedlák

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

## II. Předmět plnění

### II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

#### **„MĚÚ Č.P. 69 – NOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM VČETNĚ KAMEROVÉHO SYSTÉMU“**

Termín plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 upravuje z následujícího důvodu:

- Z důvodu rozšíření stavebních prací na probíhající zakázce „Nová infrastruktura IT pro zajištění kybernetické bezpečnosti v č.p. 69, Trčků z Lípy, Chotěboř včetně silnoproudých rozvodů“ došlo ke zpoždění stavebních a montážních prací zabezpečovacího systému v budově městského úřadu.

#### IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění následujícím způsobem:

- dokončení stavebních prací: do 31.08.2020
- vyklizení staveniště: do 31.08.2020

#### V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo nemění.

#### XII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1146 RM, dne 24.06.2020.*

V Chotěboři - 7. 6. 2020

V Havlíčkově Brodě

30.6.2020

Za objednatele  
Ing. Tomáš Škarda  
starosta města



Za zhotovitele:  
Martin Sedlák  
zastupuje při výkonu funkce

KELCOM Havlíčkově Brodě spol. s r.o.  
IČ: 498 580 0  
Základní ul. 100  
502 01 Havlíčkově Brodě  
tel: 565 12700  
info@kelcom.cz