

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 20. února 2020

## 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Bystřice nad Pernštejnem**  
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
IČO: 002 94 136  
DIČ: CZ00294136  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9005-723751/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, starosta  
Martin Horák, místostarosta  
kontakty pro doručování: Ing. Aleš Sitař  
ales.sitar@bystricenp.cz  
+420 725 102 542  
David Starý  
david.stary@bystricenp.cz  
+420 602 870 435  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař  
Tel.: +420 725 102 542  
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **Ekostavby Brno, a.s.**  
Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 911,  
IČ: 469 74 687  
DIČ: CZ469 74 687  
Bankovní ústav: KB, a.s., pobočka Brno - venkov  
Číslo účtu: 36302641/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva  
Tel.: 548 128 274  
E-mail: pavlicek@ekostavby.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva  
Tel.: 548 128 212  
E-mail: vajik@ekostavby.cz  
Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

V souladu se Změnovým listem č. 01 dochází ke změně ceny díla uvedené v odstavci 7.1 smlouvy takto:

Původní cena díla bez DPH	3 344 562,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1	214.200,- Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1	3.558.762,- Kč
Výše DPH	747.340,- Kč
Cena včetně DPH	4.306.102,- Kč

---

Dílo v rozsahu dle původního znění smlouvy bude předáno formou dílčího předání a převzetí předán a převzato v termínu vyplývajícím z článku 6 smlouvy. Dodatečné práce dle tohoto dodatku budou předány a převzaty nejpozději do 15. 8. 2020.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění textu smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zabezpečuje v zákonné lhůtě Objednatel.

V Bystřici nad Pernštejnem dne

V Brně dne

\_\_\_\_\_  
Za Objednatele:

**Martin Horák**  
místostarosta

\_\_\_\_\_  
Za Zhotovitele:

**Ing. Jiří Pavlíček**  
předseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.

\_\_\_\_\_  
**Ing. Libor Vajík**

místopředseda představenstva  
Ekostavby Brno, a.s.