

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo

uzavřené dne 21.11.2012 pod č. 375/2012
mezi

městem Cheb

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 00253979

DIČ: CZ00253979

jejímž jménem jedná: Mgr. Antonín Jalovec, starosta města
(dále jen „**objednatel**“)

a

QCM, s.r.o.,

se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 26262525

DIČ: CZ26262525

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Brně, spisová značka C 40722
jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je pořízení „modulu GDPR“, který rozšiřuje funkcionality elektronického nástroje E-ZAK.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést implementace shora uvedené funkcionality, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat dílo objednateli v rozsahu, kvalitě, termínech a za dalších podmínek dohodnutých v tomto dodatku.
- 1.3. Specifikace modulu GDPR:
 - souhlas se zpracováním osobních údajů;
 - změny v počtu vyžadovaných osobních údajů a omezení jejich zpracování na nezbytné minimum;
 - stránku s informacemi o rozsahu zpracování osobních údajů;
 - možnost modifikace osobních údajů;
 - možnost odvolání souhlasu se zpracováním;
 - přenositelnost osobních údajů – export osobních dat do strojově čitelné podoby.
- 1.4. Místem provádění díla zhotovitelem je sídlo objednatele.

2. Odměna

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit jednorázově zhotoviteli za funkcionalitu „Modul GDPR“ dohodnutou cenu ve výši 22 000 Kč bez DPH.
- 2.2. Výše uvedená cena díla je konečná, obsahuje všechny náklady zhotovitele a zhotovitel není oprávněn ji jakkoliv navýšit.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen platit zhotoviteli cenu dle odst. 2.1. smlouvy na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného jednorázově po předání díla. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

3. Provádění díla

- 3.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.
- 3.2. Změna díla, odměny nebo dalších podmínek této smlouvy podléhá souhlasu obou smluvních stran.

4. Lhůta k provedení díla, předání a převzetí díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 01.08.2020.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení předmětné SOD se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek je realizován v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 33/2019 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníky osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 636/20/2019. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno vedením města Chebu dne 30.06.2020, číslo zápisu 24/20, bod 18.
- 5.3. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Brně dne

V Chebu dne

.....
za zhotovitele
Ing. David Horký
jednatel společnosti QCM, s.r.o.

.....
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta města