

ZMĚNOVÝ LIST č.48**Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. NP jižního křídla**

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

MĚNĚPRÁCE

348.	775591191	IROP_39_UZNATELNE	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	185,035	15,00	2 775,53
349.	61155351.RR01	IROP_39_UZNATELNE	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	185,035	13,00	2 405,46
383.	775591191	IROP_39_UZNATELNE	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	86,935	15,00	1 304,03
384.	61155351.RR01	IROP_39_UZNATELNE	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	86,935	13,00	1 130,16

MĚNĚPRÁCE celkem**-7 615,16****VÍCEPRÁCE**

NP	77614-1111	ÚRS*koeficient	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky do 3mm	m2	224,380	223,38	50 121,82
----	------------	----------------	--	----	---------	--------	-----------

VÍCEPRÁCE celkem**50 121,82****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****42 506,66 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST č.49**Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. a 3. NP západního křídla**

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice
 Zpracoval: Metrostav a.s.
 Datum: 24.02.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

MĚNĚPRÁCE

33.	775591191	Vzdel.centrum_zpusobile_vy daje	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	112,228	15,00	1 683,42
34.	61155351.RR01	Vzdel.centrum_zpusobile_vy daje	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	112,228	13,00	1 458,96
47.	775591191	Vzdel.centrum_zpusobile_vy daje	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	50,937	15,00	764,05
48.	61155351.RR01	Vzdel.centrum_zpusobile_vy daje	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	50,937	13,00	662,18
320.	775591191	Vzdel.centrum_zpusobile_vy daje	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	197,422	15,00	2 961,32
321.	61155351.RR01	Vzdel.centrum_zpusobile_vy daje	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	197,422	13,00	2 566,49

MĚNĚPRÁCE celkem**-10 096,42****VÍCEPRÁCE**

NP	77614-1111	ÚRS*koeficient	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky do 3mm	m2	360,586	223,38	80 547,40
----	------------	----------------	--	----	---------	--------	-----------

VÍCEPRÁCE celkem**80 547,40****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****70 450,98 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST č.49**Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. a 3. NP západního křídla**

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice
 Zpracoval: Metrostav a.s.
 Datum: 24.02.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

MĚNĚPRÁCE

33.	775591191	Knihovna_nezpusobile_vydaje	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	194,657	15,00	2 919,86
34.	61155351.RR01	Knihovna_nezpusobile_vydaje	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	194,657	13,00	2 530,54
47.	775591191	Knihovna_nezpusobile_vydaje	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	88,348	15,00	1 325,22
48.	61155351.RR01	Knihovna_nezpusobile_vydaje	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	88,348	13,00	1 148,52
328.	775591191	Knihovna_nezpusobile_vydaje	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	245,128	15,00	3 676,93
329.	61155351.RR01	Knihovna_nezpusobile_vydaje	Podložka separační z pěnového polyetylénu	m2	245,128	13,00	3 186,66

MĚNĚPRÁCE celkem**-14 787,73****VÍCEPRÁCE**

NP	77614-1111	ÚRS*koeficient	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky do 3mm	m2	512,645	223,38	114 514,23
----	------------	----------------	--	----	---------	--------	------------

VÍCEPRÁCE celkem**114 514,23****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****99 726,50 Kč**