

ZMĚNOVÝ LIST č.78**Změna provedení hydroizolace štítového zdiva 1.PP jih**

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

104.	XRR.029	IROP 39 NEUZNATELNÉ	Infuzní hydroizolační tlaková clona - tloušťka zdiva cca 1000 mm - vodorovná v úrovni terénu	m	13,814	2 500,00	34 535,00
18.	139711101	IROP 39 NEUZNATELNÉ	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,000	1 900,00	3 800,00
97.	452311151	IROP 39 NEUZNATELNÉ	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,500	2 820,00	1 410,00

VÍCEPRÁCE celkem**39 745,00****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****39 745,00 Kč**