

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Název akce: „Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka – RN1, RN2, RN3“

Termín realizace: 120 dní od zahájení

	120 dní																
týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
počet kalendářních dní	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Předání staveniště, zařizení staveniště																	
Lesní retenční nádrž RN1																	
- Hráz																	
- Spodní výpust																	
- Přeliv																	
- Úprava pláně																	
Lesní retenční nádrž RN2																	
- Hráz																	
- Spodní výpust																	
- Přeliv																	
- Úprava pláně																	
Lesní retenční nádrž RN3																	
- Hráz																	
- Spodní výpust																	
- Přeliv																	
- Úprava pláně																	