

č. smlouvy objednatele č.1: 942-2019-537213

č. smlouvy objednatele č.2: TPR/19/204

č. smlouvy zhotovitele:

č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 223185/2020

Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “**Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov**”,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník**

Zastoupený:

Ing. Silví Rømerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Silvie Rømerová, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Šlajchrt

Adresa:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Tel.:

+420 725 949 942

E-mail:

rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený:

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD ČR

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX

Adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:

XXX

E-mail:

XXX

ID DS:

zjq4rhz

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

S-pro servis s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Ve věcech smluvních:

Ing. Matěj Slováček, jednatel

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXX

Sídlo:

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Tel.:

XXX

E-mail:

XXX

ID DS:

syxg99e

Bankovní spojení:

Fio Banka

Číslo účtu:

251206348/2010

IČO:

06016910

DIČ:

CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12.7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřená na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **“Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**.

I. Předmět dodatku

1. Změna ceny projektových prací dle Článku V. Cena a způsob platby, v odst. 5.2 smlouvy o dílo na:

Celková cena za provedení Plnění činí **921 750,- Kč bez DPH (tj. 1 115 317,50,- Kč s DPH)**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za Plnění:

Část díla	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
a) Zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr, rozpočtu a IGP	879 750,-	1 064 497,50,-
b) Inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení	42 000,-	50 820,-
Celková cena díla	921 750,-	1 115 317,50,-

2. Změna osob z objektivních důvodů na straně Objednatele č. 1 na:

zastoupený: Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě dřívějšího rozšíření zadání o pozemek č. 5936 na polní cestě VPC 2 a vyprojektování rekonstrukce mostu M8 na vodním toku „Lodenice“ na tomto pozemku (stavební objekt SO 201) s ohledem na terénní průzkum zhotovitele a vyjádření správce toku k této rekonstrukci, byly zhotovitelem vyčísleny náklady na projekční práce na tomto stavebním objektu. Jedná se o vícepráce vyčísleny za vypracování projektové dokumentace na 45 750,- Kč bez DPH a zpracování rozpočtu 6 750,- Kč bez DPH. Dohromady vícepráce činí 52 500,- Kč bez DPH. Objednatelé s navýšením ceny díla souhlasí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele č. 1:

V Rakovníku dne 10. 7. 2020

Za objednavatele č. 2:

V Karlových Varech dne 8. 7. 2020

.....
Ing. Silvie Römerová
Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Blatné dne 29. 6. 2020

.....
S-pro servis s.r.o.
Ing. Matěj Slováček,
jednatel společnosti