



THERMAL-F, a.s.
se sídlem v Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001
zastoupený Ing. Štěpánkou Furkovou na základě plné moci
IČ: 25401726, DIČ: CZ25401726

10. DUBNA 2020

Zhotovitel:

Mudicon s.r.o.

U Koupaliště 914/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary

IČ: 04741111, DIČ: CZ04741111

Objednávka č. INV/001/2020-OAM - DODATEK č. 1

Tímto dodatkem se doplňuje předmět díla, stanovený limit ceny pro stavební úpravy a termín dokončení.

- Předmět díla: Thermal
Předmětem díla je dle tohoto dodatku nově také vybudování technické místnosti (vedle WC) pro systém a rozvody STA v „A“. patře hotelu
- Termíny provádění: Termín pro dokončení celého díla (včetně tohoto dodatku) se stanovuje na 31. 7. 2020.
- Odměna za provedení: Limitní cena pro stavební úpravy činí částku celkem 495.000,00 Kč bez DPH.

Ostatní podmínky objednávky č. INV/001/2020-OAM se tímto dodatkem nemění.

- Přílohy: č. 1 - Rozpočet s výkazem výměr

za objednatele

.....
Ing. [redacted]
Centrál Office Manager

.....
parafa objednatele

za zhotovitele
Potvrzuji tímto objednávku.