

## Oprava staničních kolejí v žst. Valašské Meziříčí

DATUM																						
5.10.2020																						
6.10.2020																						
7.10.2020																						
8.10.2020																						
9.10.2020																						
10.10.2020																						
11.10.2020																						
12.10.2020																						
13.10.2020																						
14.10.2020																						

Demontáž výhybky č. 25 (JT6°). Odtěžení zeminy, zřízení podkladní vrstvy, montáž výhybky 1:9/300. Výměna praquek příčných + výhybkových (výh. č. 17, 12, 14, 19, přípoj za výh. č. 17 na kol. č. 6.

ASPv pro výh. č. 2, 12, 14, 17, 19, 25. ASPv pro kusou kol. č. 8, kol. č. 4, 6, 8. Doplnění KL kamenivem, úprava ŠL. Výměna hmoždinek. Výměna kompoletů a pryžových podložek. Ruční

Výměna kolejnic + lisů (výh. č. 25, 17, 14, za výh. č. 17 do kol. č. 6, spojka výhybek č. 17 - 25, kol. č. 8, kol. č. 8 kusá, přípoj za výh. č. 19 na kol. č. 4 a kol. č. 4) Výměna jazyků + opornic výh. č. 17.

Svařování + zřízení BK, zřízení A-LIS. Odvoz starých praquek. Odvoz demontované výhybky JT6°. Montáž lanových propojení, zařízení SSZT a AŽD)

II. etapa ( SO 01 - následné podbití a SO 02 ) listopad 2020

Ing. Hynek Schilber,  
 místopředseda představení  
 IDS - Inženýrské a do  
 stavby Olomouc a.s.  
 Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
 IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 924953

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e033f9c5-50e2-4405-bc99-8bb06d87e8ed

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.07.2020 10:18:01



64d3a425-c541-4c21-83ce-fcf01670fa39