
Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

„Projektová dokumentace – Přechody pro chodce Janovice“

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v Občanského zákoníku, v platném znění, Smlouvu o dílo.

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starosta
IČO: 002 96 317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED] erent odboru regionálního rozvoje
[REDACTED] referent odboru regionálního rozvoje
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov, spol. s r. o.**
Sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov
IČO: 479 76 250
DIČ: CZ47976250
zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803
jednající: Ing. Ladislav Řehka
ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka, tel.: 554 615 878, [REDACTED] e-mail:
rehka@lprojekt.cz
[REDACTED]
[REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov
Číslo účtu: [REDACTED]
Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IV. odst. 4.3. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace - Přechody pro chodce Janovice“ ze dne 01.08.2016 (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. IV. odst. 4.1. písm. a) takto:

Článek IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) projektovou dokumentaci DUR dle čl. III. odst. 3.5. smlouvy o dílo **do 28.02.2017**.

I. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 01.08.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 11.4. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 30.1.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Ing. Ladislav Řehka
jednatel