

Bojkovice ON - oprava (fasáda) - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Práce/období	1				2			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Příprava stavby	■							
Montáž lešení	■							
Zakrývání konstrukcí	■							
Očistění fasády tlak. Vodou	■							
Broušení tesař. Kcí	■	■						
Zákl. nátěr tesař. Kcí		■						
Napoušť. + krycí nátěr tesař.		■						
Očistění fasády - biocini		■	■					
Oplach tlakovou vodou			■					
Oprava klemp. Prvků			■					
Krycí nátěr omítky			■	■				
Antigraffity nátěr				■				
Osazení prvků na fasádě				■				
Odkrytí prvků, konstrukcí				■				
Demontáž lešení				■				
úklid a předání stavby				■	■			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 925378

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3013f40b-7bf9-475c-9e08-5fd703f1d135

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.07.2020 12:25:01



13200d04-e6a0-4890-9a8b-4c27aaeaac49