

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Zahájení prací: do 2 týdnů od podpisu smlouvy

Dokončení: do 60 dnů, nejpozději do 10. září 2020