

## **Dohoda o narovnání**

uzavřená mezi těmito stranami:

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**MIZERA – STAVBY a.s.**

zast. Miloslavem Mizerou

IČ: 28762070

Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2844

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení **§ 1903** a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující dohody.

### **Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2019 v návaznosti na výsledek výběrového řízení v rámci veřejné zakázky zadanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa“, jejímž předmětem jsou stavební práce na regeneraci celé střední části sídliště Husova v Jičíně, od Husovy ulice až po Sportovní areál v Jičíně, zahrnující rekonstrukce komunikací, parkovišť, chodníků a též doplnění veřejného osvětlení, zeleně, laviček atd. dle Projektové dokumentace vypracované společností Projekt servis Jičín s.r.o., IČ: 25297538, Jarošovská 291, 506 01 Jičín.
2. Smluvní strany následně uzavřely dodatky č. 1 až 3, kterými došlo na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění díla ke změně rozsahu plnění.
3. Dílo bylo předáno, poté v souladu se smlouvou o dílo byla vystavena konečná faktura za řádně provedené práce.

### **Článek II.**

#### **Předmět dohody**

1. Smluvní strany konstatují, že v dodatku č. 3 uzavřeném dne 29.6.2020 došlo vlivem chyby v součtu ke špatnému určení celkové ceny díla dle SOD a dodatků č. 1 až 3.
2. Smluvní strany společně prohlašují, že celková cena díla bez DPH dle SOD a dodatků č. 1 až 3 je 12.364.662,94 Kč, DPH 21% činí 2.596.579,22 Kč a celková cena díla včetně DPH je 14.961.242,16 Kč.

### Článek III.

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této dohody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření dohody včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv tuto dohodu k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této dohody, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této dohodě.
3. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato dohoda byla schválena Radou města Jičína na jejím 53. zasedání dne 8.7.2020.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Účastníci dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne .....

V Lomnici nad Popelkou dne .....

.....

město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....

MIZERA – STAVBY a.s.  
Miloslav Mizera  
předseda představenstva