

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 14/120/20

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČO: 00000175
DIČ: CZ00000175
(dále jen „objednatel“)

a

Keiki s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
zastoupená Ing. Annou Musilovou, jednatelkou
IČO: 04548639
DIČ: CZ04548639
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 č.j. 14/120/20 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Realizace zahrady, Komornická 1825/25, Praha 6“ a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a změna doby plnění.
2. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

1. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navýší o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnového listu 01 - rozpis prací a dodávek.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. II. bod 2 Smlouvy ruší a nově zní „Rozsah prací je stanoven cenovou nabídkou v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 17. 3. 2020 a změnového listu 01 - rozpis prací a dodávek.
3. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu, se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: „V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 3. 2020 a na základě odsouhlasených víceprací se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

Cena celkem bez DPH 2.101.908,-Kč
(slovy: **dvamilionystojedentisícdevětsetosmkorunčeských**)

III.

V čl. VII. Předání a převzetí díla se bod 2 první věta se ruší a nově zní: „**Předpokládaný termín realizace předmětu zakázky v čl. II., odst. 1 v části Realizace zahrady v bodech a) – l) je stanoven do 15. 7. 2020.**“

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohu tvoří změnový list 01

V Praze dne 30 -06- 2020



V Praze dne 30 -06- 2020

-07-

.....
objednatel

.....
zhotovitel