

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/16/0280

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Akce: „Oprava školní kuchyně ZŠ Bulharská 1532/23, Ostrava-Poruba“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
k podpisu zmocněn Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Frame Service s.r.o.
se sídlem Kotkova 863, 742 83 Klimkovice
IČO: 28621751
DIČ: CZ28621751
zastoupený: Bc. Radimem Lázničkou, jednatelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35153

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

Před dokončením předmětu plnění vyvstala potřeba zohlednit některé změny vyplývající ze skutečností patrných po odkrytí svrchních vrstev stavby a rovněž z požadavku provozovatele a objednatele. Jedná se zejména o zvýšení rozsahu výměny hydroizolace podlahy kuchyně, doplnění armatur rozvodů vody a změny způsobu odvodu odpadních vod. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o vícepráce a méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 53.412,78 Kč a s tím související méněpráce ve výši -25.140,53 Kč se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí 1.405.261,99 Kč bez DPH.

III.
Ostatní ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/16/0280 ze dne 23. 3. 2020 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění na v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a méněprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/16/0280 ze dne 23. 3. 2020 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/16/0280 ze dne 23. 3. 2020 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 1569/RMOB1822/37 ze dne 10. 7. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě-Porubě dne: _____

V Ostravě dne: _____

Za objednatele

Za zhotovitele