

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Frýdlant, TO - oprava rozvodů na soc.zázemí

Objekt:

2021/3/3/770 -1 - Frýdlant, TO - oprava rozvodů na soc.z

KSO:

Místo: Frýdlant

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**35 344,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	7 422,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 766,74**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Frýdlant, TO - oprava rozvodů na soc.zázemí

Objekt:

**2021/3/3/770 -1 - Frýdlant, TO - oprava rozvodů na soc.z**

Místo:

Frýdlant

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**35 344,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Frýdlant, TO - oprava rozvodů na soc.zázemí

Objekt:

2021/3/3/770 -1 - Frýdlant, TO - oprava rozvodů na soc.z

Místo: Frýdlant

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

35 344,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	00	Index dle SOD		271,880		

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				

2	K	7221909R	Vypuštění a zpětné napuštění systému	soub	1,000		
3	K	722220861	Demontáž armatur zavítovcn se dvěma zavity G do 3/4	kus	1,000		
4	K	7222301R	Podružný materiál	soub	1,000		
5	K	7222301R2	Úklid, likvidace materiálu	soub	1,000		
6	K	7222301R3	Demontáž dlažby, beton. podlahy a částí stávajících rozvodů vody	soub	1,000		
7	K	7222301R4	Výměna rozvodů vody PPR 25, vč. izolace a tlakové zkoušky	soub	1,000		
8	K	7222301R5	Instalace rozvodu vody pro zahradní hadici	soub	1,000		
9	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
10	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%			

D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
11	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
12	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
14	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
15	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
16	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000		
17	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000		
18	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 933082

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dc09efe1-beec-41ad-b707-ed9c03fd655d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.07.2020 11:58:00



72dad25c-48da-473c-91f6-9b0bf342085b