

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na akci: „Zpracování projektové dokumentace –
Rekonstrukce ulice Průmyslová“

I.Smluvní strany

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka :
číslo účtu:
které zastupuje:
kontaktní osoba:
Turnov,

a

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: IPOKa, s.r.o.
Sídlo: Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Jednající:
IČ: 07837071
DIČ: CZ07837071
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK Czech Republic
Číslo účtu: 1169237008/2700

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2019:

II.Předmět mlouvy

1. Dne 6.8.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dle článku II : „„Zpracování projektové dokumentace –Rekonstrukce Průmyslová“

V. Čas a místo plnění

1. Tímto dodatkem k výše uvedené smlouvě o dílo se mění čas plnění předmětu zpracování projektových dokumentací takto:

Rekonstrukce ulice Průmyslová

Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí..... nejpozději do 28.2.2020
Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí.....nejpozději do 15.10.2020

Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS..... nejpozději do 8. týdnů od vydání územního rozhodnutí

Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení..... nejpozději do 6 týdnů od předání projektové dokumentace pro stavební povolení

Veřejné osvětlení v ulici Průmyslová

- Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.....nejpozději do 28.2.2020

- Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí.....nejpozději 15.10.2020

XIII. Ujednání všeobecná

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Turnově dne

V Turnově dne 18. 06. 2020

