

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 4. 11. 2019 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu 279119390/0300
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Internext2000, s.r.o.
se sídlem: Palackého 166, 755 01 Vsetín
IČ: 25352288, DIČ: CZ25352288
Zastoupen jednateli: Ing. Radovanem Kratochvílem a Radimem Hájkem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- Realizace optické sítě od expozice kivi po vodárnu zoo včetně připojení objektů odchovna, nájemní dům, expozice medvědi, vodárna uzavřené dne 4. 11. 2019, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Doba plnění):
Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 30. 9.2020.

Datum plnění byl posunut z důvodu nečekané situace mimořádného vládního opatření – omezeného pohybu osob a dále z důvodu zahájené sezóny Zoo Zlín.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 11.5.2020

15. 6. 2020

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský
ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Radovan Kratochvíl, Radim Hájek
jednatelé